

HARRIS COUNTY - PCT 3, MASON ROAD WIDENING - HCED

PIN B/103/0991/006

APRIL 16, 1992

Task	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb
Notice To Proceed (April 6)	■ ■ ■ ■ ■										
Prepare Schedule and Start Up	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■									
Survey from JNS	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■								
Traffic Study From WS also Signalization & Traffic Control	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■						
Prepare PER		■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■							
50% Review of PER				■ ■ ■ ■ ■							
100% Review of PER				■ ■ ■ ■ ■							
NTP - Final Design				■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■					
75% Review								■ ■ ■ ■ ■			
90% Review										■ ■ ■ ■ ■	
Prepare Final Design											■ ■ ■ ■ ■