

Sheet1

Tarefa	Datas
Estruturar paredes	6/1-9/1
Instalar encanamento	10/1-14/1
Instalar parte elétrica	15/1-16/1
Colocar reboco	17/1-21/1
Pintar paredes	22/1-24/1

\a {home}/m{end}{r}{end}{d}~{r}~
{goto}c1~
/m{end}{d}~{left 2}~