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Összefoglalás 
 
A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) 2007. szeptemberében az 
ÖKO Zrt-t bízta meg, egy olyan elemzı-értékelı segédlet összeállítása, amivel az 
Ivóvízminıség-javító programok keretében benyújtott pályázatok értékelésekor a tervezett 
beruházások gazdaságosságának megítéléséhez fajlagos költségmutatók állnak rendelkezésre. 
A tanulmány elkészítéséhez adatgyőjtést végeztünk és elvégeztük a beruházási költségek 
vizsgálatát, a fajlagos beruházási költségek elemzését.  
A tanulmányban vizsgált mőszaki megoldások: 

•••• Térségi kapcsolattal való ivóvízminıség javítása, vízátvezetés megfelelı 
minıséget és mennyiséget biztosító szomszédos vízbázisról 

•••• Áttérés új vízbázisra (új kút létesítése) 
•••• Meglévı vízkezelési technológia bıvítése 
•••• Új ivóvíz-tisztítási-, kezelési technológia bevezetése  

A számításba vett megoldások költségösszetevık: 
•••• Technológiai költség 
•••• Gépészeti berendezések költsége 
•••• Energiaellátás (stb.) 

 
A tanulmány elkészítéséhez végzett adatgyőjtés során vizsgáltuk, mely ivóvízminıség-javító 
beruházásokról állnak értékelhetı költségadatok állnak rendelkezésre.  
Az ivóvízminıség-javító beruházások területén  

• a címzett önkormányzati támogatásként kiadott három programról (Kaposvár, 
Füzesabony, Tiszakarád-Tiszacsermely),  

• a Kohéziós Alap keretében az Észak-Alföld I. Ivóvízminıség-javító program 
Szabolcs-Szatmár megyei vízmő rekonstrukciói 7 településre vonatkozó részérıl és 

• a Környezetvédelmi Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 1.1.1.F 
programcsoportja (1.1 Vízminıség javítása „A” ivóvízminıség javítása) 6 projektjérıl  

álltak rendelkezésre részletezett, az elemzésre alkalmas adatsorok, amelyeik a jogszabály 
szerinti ivóvízminıség-javító beruházási igények közül 6,1 %-os részarányt érintenek. A 
tanulmányban összefoglaltuk az ivóvízminıség-javító beruházások naturális és költségoldali 
projektjellemzıit, és a rész mőszaki megoldások és költségelemek szempontjából. Az 
adatgyőjtés során megkerestük levélben az ÉME engedéllyel rendelkezı technológiai szállító 
cégeket is. Áradatokat csak egy gyártó nyújtott vas-mangántalanító berendezés családjára, 
amely alapján csak ennek kapacitás szerinti fajlagos költségét tudtuk vizsgálni. 
 
A projektszintő mutatók értékelésénél a vízminıségi javítás értékei naturális mutatóként 
fajlagos összehasonlításra nem alkalmasak. Az ivóvízminıség-javítási projektek tényeleges 
fajlagos költségei érintett háztartások számát alapul véve az irodalmi értékeknek megfelelı 
hatványgörbe szerinti lefutásúak. Egyes projekteknél, jelentısek lehetnek az eltérések, ezért a 
megadott trendgörbe értékcentrumként vehetı figyelembe, az eltérések ehhez képest a helyi 
adottságokat tekintve 20-50 %-os nagyságrendőek is lehetnek.  
 
A vizsgált ivóvízminıség-javító projektek esetében az új vízbázisok igénybe vétele kisebb 
számban szerepelt, általában a kiemelt nyersvíznél további technológiai kezeléssel érik el a 
minıségi szabványnak megfelelı alkalmasságot. Az új vízbázisok létesítésénél a fajlagos 
értékek összehasonlítása nem vezet eredményre, mert a kutak kapacitása, a kutak mélysége, a 
meglévı kutak kiegészítı költségei (létesítendı vezetékhossz, megközelítı utak hossza) a kis 
számú érték jelentıs szóródását okozták. Az új vízbázisok használatba vételénél a naturális 
mutatókkal jellemzett beruházási fajlagos értékek továbbra is egyedi elbírálást igényelnek. 
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A vízátvezetési megoldásoknál, amely a projektek legjelentısebb részét képezi, a fajlagos 
beruházási költségek legfıbb részét a vezeték kiépítése jelenti. A tározási, átemelési 
munkarészek a létesítési költségek 0-35 %-át képviselik, a helyi adottságoktól függıen. A 
létesített vezetékeknél elsısorban a vezetékek méretadatai a meghatározók. A trendérték 
mellett megadott külsı határok a projektköltségekhez hasonlóan 30-40 %-os eltéréseket 
mutatnak. A várható értéket meghaladó költségelemek lépnek fel közutak teljes szélességő, 
vagy sávos helyreállítási igényeinél, belterületi vezetékszakaszok kialakításánál. Az 
ivóvízminıség-javító beruházásoknál a vizsgált projektek adatai szerint 2007. évi árszinten a 
csımérettıl függıen 10-21 eFt/m fajlagos vezetéképítési költségek várhatók. 
 
A vízátvezetési mőszaki megoldások második részcsoportját a távvezetékeken, vagy lakossági 
ellátó rendszerek csatlakoztatásánál kialakított tározók jelentik. Fajlagos beruházási 
költségeiket naturális tényezıként a tározókapacitáshoz viszonyítva értékeltük. A trendhez 
képest a felsı határon elhelyezkedı elemek minden esetben nyomásfokozóval egybeépített 
térszíni tározókat jelentenek, az alsó határnál a nagyobb mérető, egyterő, átemelı nélküli 
tározó mőtárgy kialakítása jelentkezik. Egy 100 m3 hasznos térfogatú víztározó esetében 28 
millió Ft-os átlagos költségnél 17-35 millió Ft-os létesítési költség várható. 
A vízátvezetés mőszaki eljárásához tartozó átemelık létesítése kérdésében szintén nem lehet 
egységes fajlagos létesítési értékeket meghatározni. A naturális mutatók közül a bekerülési 
költség függ az átemelı kapacitásától, a tervezett nyomásszinttıl és az elhelyezés 
körülményeitıl (új épület, földalatti akna, vagy meglévı épületbe elhelyezés), a 
kapacitásfüggı elbíráláshoz alkalmazható korlátok meghatározása csak tág határokkal 
javasolható. 
 
A mőszaki beavatkozások harmadik és negyedik módszerét, az új vízkezelési technológiai 
telepítését, illetve a meglévı technológia rekonstrukcióját nem kezeltük elkülönítve.  
A vizsgált projektekben jelentıs számban létesítettek új, vagy kiegészített víztisztító 
berendezéseket, minden esetben meglévı vízmő-gépházakban, telkeken, vagy épületekben 
történt az új eljárások telepítése is, ezért az új beruházások nagy részét jelentı 
területbiztosítás, közmő és energiaellátás, megközelítés költségei az új berendezéseknél sem 
jelentkeznek. A vizsgált projektek esetében a tényleges értékek szórása a korábbiaknál kisebb, 
5-15 %-os. A trendgörbe értékei a rekonstrukciós projektek esetében jellemzıen egy 
1000 m3/d kapacitású rendszer átalakítása az értékelés szerint 85 eFt/m3/d, új kiépítése 
110 eFt/m3/d fajlagos költségő volt. A technológiai kapacitás csökkenésével egyre nagyobb 
arányú a gépészeti berendezések költsége, és nagyobb szerepet játszik az egyéb költségeknél a 
tervezés és próbaüzem költsége.  
 
A projektek tényleges költségei a korábbi 2004. évi címzett támogatások fajlagos költség 
értékeihez képest vezetéktelepítésnél jellemzıen alacsonyabbak, tározók kialakításánál 
magasabbak, technológiák létesítésénél kis kapacitásnál magasabbak, nagyobb kapacitásoknál 
alacsonyabbak. 
 
A projektszintő, teljes referencia idıszakra esı költségek alapján számított, megvalósításra 
vonatkozó költséghatékonysági mutatók jellemzıen kb. 90-270 eFt/háztartás értékek között 
alakultak. A jellemzı értékek esetében a legkisebb és legnagyobb érték különbsége 
háromszoros. A projekt összesített költséghatékonysági mutató értékét alapvetıen a beruházás 
költséghatékonysága határozza meg, de a pótlások is jelentıs arányt képviselhetnek (kb. 20-
30%). 
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1. Bevezetés 
 
A Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) 2007. június-július hónapban 
a tanulmány készítése tárgyában közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott 
le, amely alapján a feladat kidolgozásával az ÖKO Zrt-t bízta meg. 
 
A tanulmány elkészítésérıl szóló szerzıdés 2007. szeptemberében került aláírásra. 
 
A tanulmány általános célja egy olyan elemzı-értékelı segédlet összeállítása, hogy az 
Ivóvízminıség-javító programok keretében benyújtott pályázatok értékelésekor a tervezett 
beruházások gazdaságosságának megítéléséhez fajlagos költségmutatók álljanak 
rendelkezésre. 
A tanulmány elkészítéséhez adatgyőjtést végzünk és elvégezzük a beruházási költségek 
vizsgálatát, a fajlagos beruházási költségek elemzését.  
Az adatgyőjtés során a 2005. év óta megvalósult, illetve folyamatban lévı ivóvízminıség-
javító illetve vízellátási célú beruházásokat veszünk számba, (mintegy 6-8 térségi fejlesztést 
vizsgálva), emellett az alkalmazási engedéllyel rendelkezı gyártóktól technológiákra 
vonatkozó árajánlatokat kérünk be. 
 
A vizsgált beruházásokat, fejlesztési programokat elemezve nagyságrendi csoportosításokat 
képezünk, melyekhez beruházási költségeket rendelve fajlagos költségek kalkulálhatók. 
Számításba veendı mőszaki megoldások: 

•••• Térségi kapcsolattal való ivóvízminıség javítása, vízátvezetés megfelelı 
minıséget és mennyiséget biztosító szomszédos vízbázisról 

•••• Áttérés új vízbázisra (új kút létesítése) 
•••• Meglévı vízkezelési technológia bıvítése 
•••• Új ivóvíztisztítási-, kezelési technológia bevezetése  

 
A számításba vett megoldások költségösszetevıinek vizsgálata, az alábbi költségnemek 
tekintetében: 

•••• Technológiai költség 
•••• Gépészeti berendezések költsége 
•••• Energiaellátás (stb.) 

 
Ezt követıen az elemzés módszere az ivóvízminıség javító beruházásoknál szóba jöhetı 
megoldások költség-hatékonyság elemzéssel történı összehasonlítása. A költség-hatékonyság 
elemzést a Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázó projektekre kiadott 
költség-haszon elemzési módszertani útmutatók (általános, valamint ivóvízminıség javító 
projektekre vonatkozó) alapján végeztük. 
 
A költség-hatékonyság elemzés során a költségeket és a hatásokat vettük számba. A költségek 
számszerősítése, forintosítása megtörtént, a hatások esetében az adott cél elérését jelentı 
állapot változás naturáliákkal (természetes mértékegységben) való jellemzése valósult meg az 
ajánlatunkban korábban rögzített módszertani megfontolásokkal. 
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2. Ivóvízminıség-javító beruházások 

2.1 Az ivóvízminıség-javító beruházások szükségessége 
 
Magyarországon 2001-ig hatályban lévı ivóvízszabvány egyes összetevıkre magasabb 
határértéket engedélyezett, mint az Európai Közösség által elfogadott, az emberi fogyasztásra 
szánt víz minıségérıl szóló 98/83/EK irányelv. Az irányelvet 2001-ben a magyar jogrendbe 
illesztették.  
 
A változott minıségi követelményeknek megfelelıen 2006. december 25-ig azokon a 
településeken kell megoldani az ivóvíz minıségének a javítását, ahol az ivóvízben lévı arzén 
koncentráció meghaladja az 50, illetve a 30 µg/l-t, valamint azokon a településeken, ahol a nitrittel, 
bórral, fluoriddal szennyezett ivóvizek minısége nem felel meg a határértékeknek. Az érintett 
települések névsorát és e településeken a határértéknek nem megfelelı paramétereket az ivóvíz 
minıségi követelményeirıl és az ellenırzés rendjérıl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. 
számú mellékletének A.) pontja tartalmazza, ezt az egészségügyi hatóság a helyzetet folyamatosan 
felülvizsgálva módosítja, utoljára a 47/2005. (III. 11.) Korm. rendelet szerint. 
 
2009. december 25-ig a 10-30 µg/l közötti arzén koncentráció és az ammónium-ion határérték feletti 
szennyezést tartalmazó ivóvizek minıségének javítását kell elvégezni. Az érintett települések 
névsorát és e településeken a határértéknek nem megfelelı paramétereket az említett rendelet 6. számú 
mellékletének B.) pontja tartalmazza. 

A lakosság megfelelı minıségő ivóvízzel történı ellátáshoz a következı lehetıségek közül lehet 
választani: 

• Térségi kapcsolattal az ivóvízminıség javítása 

• Új vízbázis igénybe vétele 

• Meglévı vízkezelési technológia bıvítése 

• Új vízkezelési technológia kialakítása 

 

2.2 Az adatgyőjtésbe bevont ivóvízminıség-javító beruházások kiválasztása 
 
A költségelemzés kidolgozásához áttekintettük, hogy mely területeken és programok 
keretében valósultak meg olyan ivóvízminıség-javító beruházások, amelyekrıl értékelhetı 
költségadatok állnak rendelkezésre.  
Az ivóvízminıség-javító beruházások területén a 201/2001 Kormányrendelet megjelenése óta 
négy módon végeztek ilyen tevékenységeket: 
 

1. Címzett önkormányzati támogatás keretében öt kifejezetten ivóvízminıség-javító 
beruházás került megvalósításra, melyek közül három (Kaposvár, valamint 
Füzesabony és térsége, Tiszakarád-Tiszacsermely) mőszaki és részben költségadatai 
álltak rendelkezésre az elemzéshez 2002-2006 évek között. 

 
2. A Kohéziós Alap keretében indult az Észak-alföldi Regionális és Dél-alföldi 

Regionális Ivóvízminıség-javító program, melyek I. ütemében Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megyékben, illetve Békés, Csongrád és 
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Bács-Kiskun megyékben oldották volna meg az ivóvízminıség-javítás 2006. 
decemberében határidıs feladatait.  
A programok közül az Észak-alföldi ivóvízminıség-javító projekt keretében dolgozták 
ki a szükséges beavatkozás projektjét, amely támogatási kérelme az Európai Unió 
részérıl kedvezı elbírálásban részesült. A projekt keretében a következı munkák 
valósulnak meg : 

• 41 települést ellátó 25 vízmő korszerősítése, felújítása  
• a települések elöregedett, repedezett vízvezetékeinek cseréje  
• a települések ivóvíz-hálózatának tisztításra való alkalmassá tétele (szakaszoló 

aknák, tolózárak beépítése, stb.)  
A fejlesztések által érintett lakosság: nagyságrendileg 108 ezer fı, a projekt teljes 
költségvetése: bruttó 6,5 milliárd forint.  
A projekt részelemeit külön-külön tendereztetik. A tenderek egy része még nem zárult 
le, illetve szerzıdéskötés alatt áll. A kivitelezéséhez egységáras szerzıdések 
megkötésére került sor, és jelenleg végzik a vízjogi létesítési engedélyes tervek 
kidolgozását.  
 
A legelırehaladottabb állapotban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések 
beruházási lépései vannak. A szerzıdések alapján hét település ivóvízminıség-javító 
beruházásrészei értékelhetık (Gacsály, Gulács, Gyırtelek, Kállósemjén, Máriapócs, 
Nagyecsed, Tunyogmatolcs), amelyek a víztermelı és kezelı telepek 
rekonstrukciójára vonatkoznak. Ezen projektek kivitelezései már megkezdıdtek, 
befejezésük 2009-ben várható, részletezett munkarészeik már alkalmasak az 
érékelésre. Ezek a projektrészek a hálózati felújítás és tisztítás munkáit még nem 
tartalmazzák. 
 

3. A Kohéziós Alap keretében jelenleg folyik az Észak-alföldi Regionális 
ivóvízminıség-javító Program II. üteme és a Dél-alföldi Regionális ivóvízminıség-
javító program kidolgozása, de ezek jelenleg az elıkészítés szintjén elemzéshez 
szükséges részletes költségadatokkal még nem rendelkeznek. 

 
4. A kisebb projektek esetében a Környezetvédelmi Infrastruktúra Operatív Program 

(KIOP) 1.1.1.F programcsoportja (1.1 Vízminıség javítása „A” ivóvízminıség 
javítása) keretében 6 projekt támogatásával indult ivóvízminıség-javító beruházás. 
Ezek egy-egy település, kisebb településcsoport (Sirok, Dombóvár, Harsány-Vatta-
Csincse), illetve kisebb térségi megoldások (Hegyköz, Gyöngyöspata, Tiszanána 
térsége) ivóvíz-minıségi problémáit kezelik. A projektek egy része befejezıdött, más 
részük 2008-ig befejezıdik, mindegyik a kivitelezés fázisban van, részletezett 
költségeik is rendelkezésre állnak, alkalmasak a költségelemzés kidolgozására. 

 
5. Egyes üzemeltetık és önkormányzatok saját erıbıl végeztek beruházásokat, illetve 

üzemeltetési változtatásokat az Európai Uniós szabványok bevezetésével járó 
vízminıség-javítás elvégzéséhez. Ez részben üzemeltetési változás, nem megfelelı 
minıségő kutak kikapcsolása a termelésbıl, térségi vízkormányzás, illetve kisebb 
tisztító telepek kialakítása területéhez tartoznak. Ezek összegzése nem történt meg, a 
tevékenységek és költségeik értékelése a költségelemzéshez megfelelı mértékben nem 
áll rendelkezésre. 

 
A vizsgált ivóvízminıség-javító beruházások közül a KIOP keretében végzett projektek 
esetében végezzük el a vizsgálatokat.  
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Az ezekben a projektekben részvevı települések a 2005. évben megállapított 909 település 
közül 55 db-t érintenek (6,1 %), ezek közül 12 db a 2006. évi határidıvel rendelkezı 194 db 
beavatkozási igény közül kerül ki. 
 
Az értékelt minta az összesen 2 538 487 fı ivóvízminıség-javítási igénnyel érintett lakos 
közül 180 035 fıt érint (7,1%). A vizsgált beavatkozások között, van megyei jogú várost 
(Kaposvár), nagyobb várost (Dombóvár), kiterjedt térséget (Hegyköz) érintı projekt, illetve 
4-5 települést ellátó vízrendszer (Tiszanána, Gacsály) is. 

 
1. ábra A vizsgált települések elhelyezkedése 

A vizsgált projektek túlnyomó része a vízminıség-javítás szempontjából kiemelt Észak-
Alföldi és a KIOP részérıl kiemelten kezelt Észak-Magyarországi régióban helyezkedik el, a 
vizsgált beavatkozások helyszíneit az 1. ábrán mutatjuk be. 
 

2.3 Az adatgyőjtésbe bevont ivóvízminıség-javító beruházások ismertetése 
2.3.1 Füzesabony és térsége ivóvízellátásának és ivóvízminıségének javítása 

 
A településcsoport ivóvízminıség-javító beruházása a Dormánd és Besenyıtelek számára is 
ellátást biztosító füzesabonyi vízmőnél történt. A vízmő több mint 12000 fı ellátását 
biztosítja a három településen. A három településen az átlagos vízfogyasztás 1500 m3/d 
körüli, a távlati vízigény 2400 m3/d értékkel becsülhetı. A vízminıségi problémát a vas-
mangán tartalom okozta a hálózat szennyezettségével együtt. 
A munka keretében: 
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• Egy 198 m talpmélységő és egy 215 m talpmélységő új kút létesítését, 4 db meglévı 
vízkút szivattyú cseréjét és automatika rekonstrukcióját végezték el és 673 m bekötı 
vezetéket építettek ki. 

• A meglévı vízmő telepen egy újonnan létesített technológiai épületbe Fe-Mn 
eltávolító technológiát (2 db vas-, mangántalanító szőrı Culligan HiFlo 6 UFP 100 
(50-175 m3/h kapacitás) telepítettek, a szükséges vegyszeradagoló, fertıtlenítı 
rendszerekkel. 

• A telepen 2x100 m3-es víztározó és nyomásfokozó mőtárgyat létesítettek, 60,5 m3-es 
vasiszap ülepítıt építettek, bıvítették a kezelıépületet, 289 m udvartéri vezetéket 
fektettek le. 

• Elvégezték a hálózaton lévı víztornyok (Füzesabony 500 m3, Besenyıtelek 150 m3) 
elektromos automatikájának felújítását, hálózati csomópontot és településközi 
vízátadó pontot alakítottak ki. 

• 3370 m utcai vízvezeték-hálózatot építettek ki és elvégezték 76,2 km vezeték 
szivacsdugós tisztítását. 

Az elkészült ivóvízminıség-javító beruházást 2006. áprilisában aktiválták. 
 
2.3.2 Tiszakarád-Tiszacsermely ivóvízminıség-javító program 

 
A program keretében Bodrogolasziban a sátoraljaújhelyi regionális hálózat felıl egy átemelı 
gépház létesült és vízátvezetéssel látják el megfelelı minıségő ivóvízzel Tiszakarád központi 
belterületét és Nagyhomok elnevezéső területrészét, valamint Tiszacsermely községet. 
A megfelelı vízzel ellátott két település lakosszáma 3318 fı, az átlagos napi vízigény 
339 m3/d, a távlati csúcsvízigény 566 m3/d. 
Tiszakarádon a szabványt meghaladó As, ammónia és Mn, Tiszacsermelyen B és As miatt 
volt szükséges a beavatkozás 2006. decemberi határidıvel. 
 
A munka keretében 400 m D110 KPE P16 és 18700 m D110 KPE P10 távvezeték épült, 6 
tolózár, 12 leürítı és 12 légtelenítı aknával. Az átemelı gépházban két db 8,8 l/sec 
kapacitású, 43 m emelımagasságú szivattyú került telepítésre, automatikus üzemő UV és 
klóradagoló fertıtlenítı berendezést telepítettek, a vízellátó rendszer mőködését a 
sátoraljaújhelyi diszpécser központból vezénylik. Elvégezték a tiszakarádi ivóvízhálózat 
rekonstrukcióját is 15758 m hosszban.  
Az ivóvízminıség-javító beruházás vízjogi üzemeltetési engedélyét 2006-ban adták ki. 
 
 
2.3.3 Kaposvár Megyei Jogú Város ivóvízminıség-javító program 

 
A program keretében Kaposvár hat vízmő telepén a meglévı vas-mangán eltávolító 
víztechnológiai rendszereket ammónia eltávolító technológiával egészítik ki törésponti 
klóradagoló berendezésekkel és Culligan gyártmányú aktívszenes szőrıberendezésekkel. A 
megfelelı minıségő vízzel ellátott lakosszám 70000 fı, az átlagos vízigény 10500 m3/d, a 
távlati csúcsvíz-igény 19635 m3/d. 
 
A hat vízkezelı telep közül két esetben kapacitásbıvítés is történik, a tervezett távlati 
csúcsigény kielégítésére. A programban szereplı vízmő telepek a következık: 
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vízmőtelep 
Nyersvíz 

koncentráció (mg/l) 
Kapacitás (m3/d) 

meglévı új 
Sántosi (VI.) telep 0,61 0,10 2,0 9000 9000 
Szigetvár utcai (VII.) 0,50 0,17 1,5 3600 3600 
Fácánosi (IV.) 0,80 0,15 1,0 2300 2300 
Füredi utcai (II.) 2,60 0,14 2,8 1600 3800 
Iszák úti 0,54 0,14 2,8 1000 1000 
Töröcskei 0,58 0,20 2,2 1400 600 

összes 18900 20300 
 
A Füredi úti vízmő telepen a bıvítéshez 3 db vas mangántalanító több rétegő multimédia 
szőrı is telepítésre kerül a meglévı vízgépházban és bıvítik a zagyvíz ülepítı medencét is. 
Az Iszák utcai telepen új vízgépházban helyezik el a tervezett új vas-mangántalanító 
berendezést és egy 96 m3-es technológiai víztározó medence is épül. 
A Töröcskei telepen szintén új vas-mangántalanító berendezést is telepítenek épületbıvítés 
nélkül. 
 
Az utóbbi három telepen a régi vas-mangán eltávolító berendezés elbontásra kerül, behatási 
medenceként új mőtárgyakat építettek és a kisebb nyersvíz nyomások miatt egyes esetekben 
nyomásfokozó berendezések voltak szükségesek. 
A berendezések próbaüzeme 2008. márciusában kezdıdött meg. 
 

 

2.3.4 Gacsály ivóvízmő rekonstrukció 

 
A vízmő telep 5 település (Gacsály, Császló, Rozsály, Zajta, Tisztaberek, összesen 
3174 lakos) vízellátását biztosítja, a meglévı vas-mangán eltávolító technológiai nem 
megfelelı hatásfokkal mőködik, 350-400 m3/d átlagos vízhasználattal, 500-700 m3/d csúcs-
vízigénnyel. A vízbázis két 106 m talpmélységő kúttal üzemel. 
 
A vízmő telepen egy kút felújítását, a 2 db 100 m3-es tározó felújítását, 2x35 m3-es 
iszapülepítı felújítását, a gépház átalakítását és egy új, Wattentechnik FE200 típusú, 300-
800 m3/d kapacitású vas-mangántalanító berendezés telepítését végzik el vegyszeradagolással, 
számítógépes folyamatvezérléssel, segédberendezésekkel. 
 

 

2.3.5 Gulács ivóvízmő rekonstrukció 

 
A gulácsi vízmő a 855 lakosú település önálló vízellátását biztosítja. A vízbázis vize vas, 
mangán és ammónium szempontjából határérték feletti koncentrációjú, a kitermelt víz 
átlagosan 105 m3/d mennyiségő, tisztítástechnológia a községben korábban nem került 
telepítésre. 
 
A vízmő tisztítástechnológia telepítéséhez az elbontandó gépház helyett új technológiai épület 
készül, egy klór-adagolóval, új, Wattentechnik FE140 típusú, C kapacitású vas-
mangántalanító berendezés és egy Wattentechnik FEAH120 aktív szén szőrı beépítésével 
vegyszer-adagolással, számítógépes folyamatvezérléssel, segédberendezésekkel.  
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Az iszap ülepítéséhez 2x10 m3-es ülepítı medence kerül kialakításra.  
A vízellátáshoz 100 m3-es magastározót (hidroglóbuszt) építenek. 
A berendezések névleges kapacitása a korábbi kitermeléssel megegyezı. 
 

 

2.3.6 Györtelek ivóvízmő rekonstrukció 

 
A gyırteleki vízmő 6 település (Gyırtelek, Géberjén, Fülpösdaróc, Ökörítófülpös, Rápolt, 
Kocsord, összesen 8660 lakos) vízellátását biztosítja. A vízbázis vize arzén, vas, mangán és 
ammónium szempontjából határérték feletti koncentrációjú, a kitermelt víz átlagosan 
811 m3/d mennyiségő, tisztítástechnológia a községben korábban nem került telepítésre. 
 
A vízmő három kútjánál a kitermelı szivattyúk cseréjét tervezik, 3x30 m3/h teljesítménnyel. 
A törésponti klórozáshoz egy 50 m3 térfogatú tározót építenek. Tisztítás-technológiaként 2 db 
Wattentechnik FE250 típusú vas-mangántalanító berendezés (360-950 m3/d) és két 
Wattentechnik FEAH200 aktív szén szőrı (320-950 m3/d) kerül telepítésre, 820 m3/d 
névleges kapacitással. A technológia telepítéséhez új 120 m2-es épület épül.  
 
A telepen egy 100 m3-es új térszíni, vasbeton víztározót és 2x43 m3-es iszapülepítı medencét 
alakítanak ki.  
 

 

2.3.7 Kállósemjén ivóvízmő rekonstrukció 

 
A kállósemjéni vízmő az 5452 lakosú település önálló vízellátását biztosítja. A vízbázis vize 
arzén, vas, mangán és ammónium szempontjából határérték feletti koncentrációjú, a kutak 
sérülékeny vízbázison helyezkednek el. A kitermelt víz átlagosan 360 m3/d mennyiségő, 
tisztítástechnológia eddig nem került telepítésre. 
 
A vízmő két kútjánál a kitermelı szivattyúk cseréjét tervezik, 2x40 m3/h teljesítménnyel. 
A vízmő tisztítástechnológia telepítéséhez a technológiai épületet bıvítik, új, Wattentechnik 
FE250 típusú, 360-950 m3/d kapacitású vas-mangántalanító berendezés és egy Wattentechnik 
FEAH250 aktív szén szőrı beépítésével, vegyszer-adagolással, számítógépes 
folyamatvezérléssel, segédberendezésekkel. A telepen egy 100 m3-es térszíni tározó készül, az 
iszap ülepítéséhez 2x42 m3-es ülepítı medence kerül kialakításra.  
A berendezések névleges kapacitása a korábbi kitermeléssel megegyezı. 
 

 

2.3.8 Máriapócs ivóvízmő rekonstrukció 

 
A vízellátás két település, Máriapócs és Pócspetri vízigényét biztosítja. A két településen 
3961 lakos vízigényét kell biztosítani. A jelenlegi vízbázis, sérülékeny, vize arzén, vas, 
mangán és ammónium szempontjából nem megfelelı, a vízhálózaton idıszakosan nitrit 
tartalom is jelentkezett. Az üzemelı vas-mangántalanítás tisztítási technológiája elavult, nem 
képes a szabványos vízminıség elérésére. A jelenlegi technológiai kapacitás 1000 m3/d, az 
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átlagos fogyasztás 480 m3/d körüli. A csúcs vízigény 850-920 m3/d körüli (figyelembe kell 
venni a kegyhely idıszakos csúcsfogyasztásait is). 
 
A vízmő telepen két új, Wattentechnik FE200 típusú, 450-1150 m3/d kapacitású vas-
mangántalanító berendezés és két Wattentechnik FEAH180 aktív szén szőrı beépítését végzik 
el, vegyszer-adagolással, számítógépes folyamatvezérléssel, segédberendezésekkel. Ehhez a 
gépházat elbontva egy, a szociális helyiségekkel kiegészített technológiai épület épül. 
 
A telepen a két meglévı 100 m3-es térszíni tározó felújításra kerül, az iszap ülepítéséhez egy 
25 m3-es ülepítı medence kerül kialakításra.  
A berendezések névleges kapacitása a korábbi kitermeléssel megegyezı. 
 
 
2.3.9 Nagyecsed ivóvízmő rekonstrukció 

 
A nagyecsedi vízmő két települést és egy külsı településrészt lát el (Nagyecsed, Fábiánháza, 
Fábiánháza- Elıtelek), 8367 lakossal. A jelenlegi vízbázis 3 db 172, 187, 232 m talpmélységő 
kúttal üzemel, vize vas, mangán és ammónium szempontjából nem megfelelı. Az üzemelı 
hagyományos kétrétegő szőrıvel történı vas-mangántalanítás tisztítási technológiája elavult, 
nem képes a szabványos vízminıség elérésére.  
 
A vízmőnél egy új mélyfúrású kút kialakítását tervezik 40 m3/h vízkitermeléssel.  
A technológiai épület bıvítésével két új, Wattentechnik FE250 típusú, 900-2110 m3/d 
kapacitású vas-mangántalanító berendezés és két Wattentechnik FEAH200 aktív szén szőrı 
kerül telepítésre, vegyszer-adagolással, számítógépes folyamatvezérléssel, segéd-
berendezésekkel. A vízkezelési technológiához egy 40 m3-es vasiszap ülepítıt építenek és 
cserélik a hálózati szivattyúkat, valamint az irányítási rendszert. 
 
Az új vízmő névleges kapacitása 890 m3/d, a korábbi átlagnak megfelelı. A technológia a 
2000 m3/d-os csúcsterhelések biztosítására is alkalmas. 
 
 
2.3.10 Tunyogmatolcs ivóvízmő rekonstrukció 

 
A tunyogmatolcsi vízmő a 2591 fıs település vízellátását biztosítja, egy 130 és egy 153 m 
talpmélységő kútról történı ellátással. A vízmő telepen kálium-permanganátos oxidációval 
mőködı régi vas-mangántalanító üzemel, a szabványos vízminıséget arzén, ammónium, vas 
és mangán szempontjából nem tudja biztosítani. A kitermelt víz átlagos mennyisége 227 m3/d. 
 
A projekt keretében egy új kút létesítését tervezik. A vízkezelési technológiát egy új, 
Wattentechnik FE200 típusú, 240-820 m3/d kapacitású vas-mangántalanító berendezés és két 
Wattentechnik FEAH180 aktív szén szőrı beépítésével tervezik, vegyszer-adagolással, 
számítógépes folyamatvezérléssel, segédberendezésekkel. 
A meglévı iszap ülepítı mőtárgyat felújítják és egy új 25 m3-es ülepítı mőtárggyal egészítik 
ki. Egy 25 m3-es vasbeton medencét tározó medencét átalakítanak és egy 100 m3-es térszíni 
tiszta víz tározót létesítenek, cserélik a hálózati szivattyúkat, valamint az irányítási rendszert 
is a projekt keretében. 
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Az új vízmő névleges kapacitása a korábbi átlagnak megfelelı. A technológia a 600-
700 m3/d-os csúcsterhelések biztosítására is alkalmas. 
 
 
2.3.11 "Tiszta ivóvizet mindenki poharába!"-Dombóvári ivóv ízminıség-javító program 

projekt 

 
A dombóvári ivóvízminıség-javító program keretében két vízmő telep korszerősítését végzik 
el.  
A munka során egy 3000 m3/d és egy 5000 m3/d kapacitású, vas-mangántalanítással és 
ammónia-mentesítéssel kialakított technológia készül el. A tisztítástechnológia a zárt, nyomás 
alatti gyorsszőréssel megvalósított vas-mangán-ammóniamentesítı rendszer. A vízellátást 
meglévı és nem a program keretében létesített új mélységi vízkutakról biztosítják, amelyek 
250-450 m közötti mélységőek, nem sérülékenyek. A vízellátó rendszer 23000 lakos melletti 
jelenlegi átlagfogyasztása 5000 m3/d, csúcsfogyasztása 7500 m3/d, tározó kapacitása 1820 m3. 
 
A vas – mangáneltávolítási technológia oxidáló szer adagolásával hozza kvarchomok szőrın 
kiszőrhetı állapotba a vas és mangánoxidot. Az ammónium-mentesítés a vas-
mangántalanítással együtt megtörténik. Az ammónium eltávolítása egyrészt a homokszőrın –
mint elıszőrın- valósul meg, másrészt törésponti klórozás után az aktív szén szőrın. Itt 
történik a víz deklórozása is. Technikailag a két töltet egy tartályban helyezkedik el, 
egymással soros „kapcsolásban”.  
 
A vízmő telepeken a tározómedencék bıvítését, felújítását is elvégzik, új technológiai épület 
kialakításával, illetve a meglévı épület bıvítésével és iszapülepítı medencéket alakítanak ki. 
 
A program keretében elvégzik egy 400 m vezetékszakasz cseréjét, bıvítését és a 69,2 km-es 
csıhálózat tisztítását, 35 tisztítóakna kiépítése mellett. 
 
 
2.3.12 Sirok egészséges ivóvízzel való ellátása a Lázbérci tározóból 

 
A program keretében két víztározó-átemelı mőtárgy (2x200 m3 Bükkszenterzsébet, 2x100 m3 
Bükkszék) kialakítása és 19,61 km vízellátó távvezeték kiépítése a siroki községi víztározóig 
volt a feladat.  
 
Az ivóvízminıség-javító beruházás a település felszín közeli vízbázisának bórszennyezettsége 
miatt szükséges. A kiépített DN200 KPE távvezeték az addig egyedi, helyi vízellátással 
rendelkezı települést megfelelı minıségő és mennyiségő vizet biztosító, helyi, felszíni 
víztározókból táplált nagytérségi rendszerhez kapcsolja, késıbb lehetıvé teheti a mátrai és 
lázbérci regionális rendszerek összekötését is.  
 
A két új átemelı szivattyú mellett a korábbi kútgépészetek üzeme megszőnik. Az átemelık a 
tározó mőtárgyak zárkamrájában kerültek elhelyezésre, automatizált üzemeltetéssel. Az 
55 m3/h vízszállító képességő szivattyúk a késıbb bekapcsolandó körzeti ellátáshoz is 
elegendıek (a két regionális vízellátó rendszerek késıbbi összekapcsolásával Pétervására 
belterületén), és nem csak a 2100 lakosú település vízellátására. 
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2.3.13 Harsány-Vatta-Csincse települések ivóvízminıség-javítása, a vízbázisok védelme 

 
A projekt keretében Harsány és Bükkábrány között a Sály-Kácsi vízbázis távvezetékérıl 
leágazás épül a harsányi vízmő-telepig, a vattai vízmő telepre történı lecsatlakozással 10,4 
km hosszban. Csincse ellátása Harsányról beavatkozási igény nélkül biztosítható. 
 
Harsány községben egy 100 m3-es magaslati tározó és a régi vízmő-telepen egy 150 m3-es 
víztározó, két nyomásfokozó épül (egyik a településen, másik a vízmő-telepen a tározónál) és 
2550+451 m régi vezetékszakasz cseréje készül el a szükséges gépészeti villamos és 
irányítástechnikai berendezésekkel.  
 
A 3700 fıt érintı ivóvízminıség-javító beruházásra a vízbázis nitrit és ammónia szennyezése 
miatt volt szükség, vízkezelésre a települési vízbázisok felhagyása után sem lesz szükség a 
megfelelı minıségő körzeti vízellátás következtében.  
 
 
2.3.14 Hegyközi települések ivóvízminıség javításának megoldása 

 
A hegyközi ivóvízminıség-javító projekt 14 község regionális vízellátásának kiépítését 
biztosítja, a sátoraljaújhelyi vízbázis kihasználatlan készletrészére alapozva, a meglévı kisebb 
mérető regionális vízellátó rendszer és települési vízhálózatok felhasználásával. A 
beavatkozást a vízminıségi problémákat okozó arzén, vas-mangán tartalom és biológiai, 
mikrobiológiai paraméterek indokolták. A területen több településen a felszíni vízkészletet 
használták, a források vízhozama erısen ingadozó, minıségük idıszakosan szennyezett volt, 
így a parti szőréső vízbázis egyenletes vízellátása minıségi és mennyiségi változást is jelent.  
A projekt keretében D110-D250 mérettel 13 új, illetve felújított vezetékszakasz kerül 
kiépítésre, vagy rekonstrukcióra, 38,7 km hosszban szakaszoló, mérı, víztelenítı, légtelenítı 
és leágazó mőtárgyakkal, Sátoraljaújhelytıl vágáshutai, füzérkajatai, pusztafalui, füzéri és 
kékedi végpontokkal. A vízellátást a sátoraljaújhelyi vízbázis szabad kapacitására alapozzák, 
amely védettsége megfelelıen biztosított. A vezetékeket közutak szegélyében, illetve a 
korábbi hegyközi kisvasút nyomvonalán vezetik. A projekt keretében hét új átemelı-gépház 
épül fel, 25 m2-es alapterületen. Egy meglévı átemelınél gépészeti átalakítást végeznek, 
Vágáshután egy 25 m3-es, Füzérkajatán és Pusztafalun két-két 50m3-es, Kékeden egy 50 m3-
es víztároló medencét alakítanak ki. A kiépített rendszer 2000 m3/d maximális 
csúcsfogyasztásra tervezett. A jelenlegi maximális fogyasztás 1500 m3/d körüli. 
 
 
2.3.15 Gyöngyöspata térségi ivóvízminıség-javítás 

 
A térségi beavatkozás Gyöngyöspata és Gyöngyöshalász esetében az EU határértékeket 
meghaladó bór és ammónia tartalom, Rózsaszentmárton esetében az arzén és 
ammóniatartalom miatt szükséges. Detk a vízhiányos térség vízbázisaként került a projekthez, 
a Mátrai Erımő bányavíz-kiemelésének hasznosításához a meglévı vas-mangántalanító 
bıvítése, valamint törésponti klórozással és aktív szén szőréssel ammóniaeltávolítási 
technológia kialakítása szükséges.  
 
A detki vízbázison kilenc bányavíz-kút bekötését követıen homokleválasztás, átemelı gépház 
és épületbıvítés mellett a vas-mangántalanításhoz a szőrıkapacitást 1250 m3/d értékkel 
bıvítik, az ammóniaeltávolítás kapacitását 3750 m3/d értékre építik ki.  
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A megfelelıen tisztított vizet Halmajugrán keresztül kiépítendı 3 km-es vezetékkel 
csatlakoztatják a gyöngyösi térségi vízrendszerhez. Gyöngyöspata vízellátása a Gyöngyös 
határában kiépülı nyomásfokozóról induló 9,7 km-es távvezetéken történik.  
 
Gyöngyöshalászon egy meglévı kút vizét a gyöngyösi vízmőbe továbbító 1,2 km hosszú 
kiépülı nyersvízvezeték épül ki, a település ellátása, pedig a térségi vízrendszerrıl történı 
ellátással kerül megoldásra.  
Rózsaszentmárton vízellátásához a meglévı vas-mangántalanítást szintén törésponti 
klórozással és aktív szén szőréssel mőködı ammóniaeltávolítással egészítik ki a meglévı 
vízmő-gépház épületét felhasználva.  
 
A vízellátás ezt követıen az ellátott térségben a Detk-Gyöngyösi egységes vízrendszer 
biztosítja 14730 fı részére. A vízhiányos térségben a bányavíz-hasznosítás és a több oldalról 
megtáplált egységes vízrendszer kialakulás az ellátási biztonság jelentıs növekedését okozza.  
 
 
2.3.16 Tiszanána térségi ivóvízminıség-javítás 

 
A projekt öt településén az arzén tartalom mellett az ammónia és vas-mangán tartalom is 
meghaladja az egészségügyi határértékeket a 8100 lakos részére szolgáltatott ivóvízben.  
 
Hevesvezekényen egy 116 m talpmélységő tartalékkút kialakítása és egy 8 m3/h kapacitású 
víztisztító berendezés kiépítése történik, a szükséges átemelı szivattyúkkal, bekötı 
vezetékekkel és automatizálással. 
A megvalósítás tendereztetése során a korábban Poroszlón, Sarudon és Tiszanánán 
kialakítandó önálló vízkezelési technológiák helyett, amelyek a tervezett pályázati kereteket 
lényegesen meghaladó költségőek lettek volna, egy kistérségi rendszer kerül kialakításra. A 
rendszer elemei  

• Sarudon egy új 190 m mélységő vízmő kút,  
• 110 m3/h (2300 m3/d) vízkezelı kapacitás, vas, mangán, arzén és 

ammóniaeltávolítással, klórdioxidos fertıtlenítéssel, 
• Poroszló felé 8900 m NA200 távvezeték,  
• Tiszanána felé egy 6400 m NA160 távvezeték és  
• Tiszanánán egy 150 m3-es víztorony kialakítása. 

 

2.4 Az adatgyőjtésbe bevont ivóvízminıség-javító beruházások ütemezése 
 
A KIOP pályázatok megvalósításának határidejei a jelenlegi elırehaladási értékek szerint a 
következık: 
 
Projekt Támogatási 

szerzıdés 
Építés kezdete Próbaüzem 

kezdete 
Projekt 
befejezése 

Füzesabony 2004.05.25.   2006.04 
Tiszakarád-
Tiszacsermely 

2005.07.05.   2006 

Kaposvár 2006.02.17. 2006.10.02. 2008.03.01.  
Gacsály 2005.11.10. 2007.02.26. 2008.12.25. 2009.09.30. 
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Gulács 2005.11.10. 2007.02.26. 2008.12.25. 2009.09.30. 
Gyırtelek 2005.11.10. 2007.02.26. 2008.12.25. 2009.09.30. 
Kállósemjén 2005.11.10. 2007.02.26. 2008.12.25. 2009.09.30. 
Máriapócs 2005.11.10. 2007.02.26. 2008.12.25. 2009.09.30. 
Nagyecsed 2005.11.10. 2007.02.26. 2008.12.25. 2009.09.30. 
Tunyogmatolcs 2005.11.10. 2007.02.26. 2008.12.25. 2009.09.30. 
Dombóvár 2005.08.02 2006.06.01 2006.11.30 2007.02.28 

Harsány-Vatta-Csincse 2005.08.31 2006.07.05 2007.04.28 2007.06.30 

Sirok 2005.11.09 2006.03.20 2006.11.15 2007.06.30 

Hegyköz 2006.05.03 2006.11.17 2007.12.15 2008.06.30 

Gyöngyöspata 2006.06.15 2007.05.30 2007.06.20 2008.09.10 

Tiszanána 2005.11.09 2007.08.23 2008.03.20 2008.09.05 

 
A költségelemzésbe bevont beruházások közül 5 db már befejezıdött, három esetben a 
mőszaki átadás és a próbaüzem már megkezdıdött, hét esetben még a kivitelezés szakaszában 
van.  
 
 

2.5 Az adatgyőjtésbe bevont ivóvízminıség-javító beruházások naturális 
paraméterei, indikátor értékei 

2.5.1 Füzesabony és térsége ivóvízellátásának és ivóvízminıségének javítása 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység indulóadat Célérték 

Vas-mangántalanító technológia m3 / nap 0 1600 
Mőtárgyak építése db 0 3 
Kút létesítése fm 0 413 
Kút felújítása db 4 4 
vezetéképítés fm 0 3370 
vezeték szivacsdugós tisztítása fm 0 76 210 
    
új víztisztítókkal kiszolgált háztartások száma db 0 4549 
 
2.5.2 Tiszakarád-Tiszacsermely ivóvízminıség-javító program 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység indulóadat Célérték 

átemelı építése db 0 1 
vezetéképítés fm 0 19100 
vezeték rekonstrukció fm 0 15578 
    
új víztisztítókkal kiszolgált háztartások száma db 0 1100 
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2.5.3 Kaposvár Megyei Jogú Város ivóvízminıség-javító program 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység indulóadat Célérték 

ammóniamentesítı technológia db 0 3 
ammóniamentesítı technológia m3 / nap 0 14 900 
Fe, Mn, ammóniamentesítı technológia db  3 
Fe, Mn, ammóniamentesítı technológia m3 / nap 0 5400 
    
új víztisztítókkal kiszolgált háztartások száma db 0 27 700 
 
2.5.4 Gacsály ivóvízmő rekonstrukció 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység indulóadat Célérték 

Mőtárgy építés, felújítás db 3 4 
Fe, Mn eltávolító technológia m3 / nap 400 400 
    
új víztisztítókkal kiszolgált háztartások száma db 0 860 
 
2.5.5 Gulács ivóvízmő rekonstrukció 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység indulóadat Célérték 

Mőtárgy építés, felújítás db 2 5 
Fe, Mn, ammónia eltávolító technológia m3 / nap 0 105 
    
új víztisztítókkal kiszolgált háztartások száma db 0 333 
 
2.5.6 Györtelek ivóvízmő rekonstrukció 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység indulóadat Célérték 

Mőtárgy építés, felújítás db 3 7 
As, Fe, Mn, ammónia eltávolító technológia 
épülettel 

m3 / nap 0 811 

    
új víztisztítókkal kiszolgált háztartások száma db 0 1370 
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2.5.7 Kállósemjén ivóvízmő rekonstrukció 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység indulóadat Célérték 

Mőtárgy építés, felújítás db 2 5 
As, Fe, Mn, ammónia eltávolító technológia 
épülettel 

m3 / nap 0 360 

    
új víztisztítókkal kiszolgált háztartások száma db 0 1500 
 
2.5.8 Máriapócs ivóvízmő rekonstrukció 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység indulóadat Célérték 

Mőtárgy építés, felújítás db 2 3 
As, Fe, Mn, ammónia eltávolító technológia 
épülettel 

m3 / nap 0 480 

    
új víztisztítókkal kiszolgált háztartások száma db 0 1250 
 
2.5.9 Nagyecsed ivóvízmő rekonstrukció 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység indulóadat Célérték 

Mőtárgy építés, felújítás db 2 4 
Fe, Mn ammónia eltávolító technológia épület 
bıvítéssel 

m3 / nap 0 890 

    
új víztisztítókkal kiszolgált háztartások száma db  2750 
 
2.5.10 Tunyogmatolcs ivóvízmő rekonstrukció 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység indulóadat Célérték 

Mőtárgy építés, felújítás db 3 6 
As, Fe, Mn ammónia eltávolító technológia 
épülettel 

m3 / nap  227 

    
új víztisztítókkal kiszolgált háztartások száma db  870 
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2.5.11 Dombóvári ivóvízminıség-javító program 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység 
2005 évi 

indulóadat 
Célérték 

 víztisztító mő a IV. telepen m3 / nap 0 3 000 
 víztisztító mő a V. telepen m3 / nap 0 5 000 
vezetékcsere fm 0 400 
tolózáraknák átalakítása szivacsdugós 
tisztításhoz 

db 0 35 

vezeték szivacsdugós tisztítása fm 35 675 103 633 
    
ammónium tartalom mg/l 2,25 0 
vastartalom µg/l 290 100 
cianóbaktérium tartalom db/l 6 809 0 
gombák db/l 165 0 
új víztisztítókkal kiszolgált háztartások száma db 0 7 665 
 
2.5.12 Sirok egészséges ivóvízzel való ellátása a Lázbérci tározóból 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység 
2005 évi 

indulóadat 
Célérték 

megfelelı állapotú vízvezeték kiépítése km 0 19,541 
    
bór tartalom mg/l 0,4 max 1,1 0,1-0,2 
új víztisztítókkal kiszolgált háztartások száma db 0 702 
 
2.5.13 Harsány-Vatta-Csincse települések ivóvízminıség-javítása  

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység 
2005 évi 

indulóadat 
Célérték 

megfelelı állapotú vízvezeték kiépítése km 0 13,348 
mőtárgyak, medencék építése db 0 2 
vízkeverés, kormányzás és fertıtlenítés 
berendezéseinek kiépítése 

db 0 2 

új vízbázis víztermelı kapacitása m3/d 0 898 
    
nitrit tartalom csökkenése 

mg/l 

  
Harsány 0,02 

0,01 Vatta 0,79 
Csincse 0,12 

ammónium tartalom csökkenése 

mg/l 

  
Harsány 0,23 

0,03 Vatta 0,93 
Csincse 1,84 

új közmővel kiszolgált háztartások száma db 0 1275 
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2.5.14 Hegyközi települések ivóvízminıség javítása 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység 
2005 évi 

indulóadat 
Célérték 

megfelelı állapotú vízvezeték kiépítése km 0 38,7 
mőtárgyak építése db 0 12 
vízvezeték szerelvényezése db 0 110 
vízbázis kapacitásának kihasználtsága % 0 35 
    
arzén tartalom 

µg/l 

  
Pálháza, Bózsva 47 5 
Kovácsvágás 15 5 
Füzérkajata 15 5 
Füzérkomlós, Nyíri 15 5 
Kéked 13 5 

E. coli tartalom 

db/100 ml 

 0 
Pusztafalu 30 0 
Hollóháza 60 0 
Füzér 20 0 
Vágáshuta 100 0 

új közmővel közvetlenül kiszolgált háztartások  db 0 2 633 
új közmővel közvetve kiszolgált háztartások db 0 1733 
 
2.5.15 Gyöngyöspata térségi ivóvízminıség-javítás 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység 
2005 évi 

indulóadat 
Célérték 

szükséges mőtárgyak építése db 0 9 
megfelelı állapotú vízvezeték építése km 0 14,03 
új vízbázis víztermelı kapacitása m3/d 0 4258 
szolgálati út építése m 0 874 
új ill. tovább fejlesztett tisztító kapacitás  m3/d 0 3904 
    

Gyöngyöspata 
ammónia mg/l 0,8 0,5 
mangán mg/l 0,07 0,03 
bór mg/l 5 0,26 

Gyöngyöshalász 
ammónia mg/l 1,73 0,5 
bór mg/l 1,0 0,26 

Detk 
ammónia mg/l 0,58 0,5 
vas mg/l 0,17 0,10 
mangán mg/l 0,20 0,03 

Rózsaszentmárton 

ammónia mg/l 1,06 0,5 
mangán mg/l 0,23 0,03 
bór mg/l 1,01 1,0 
arzén µg/l 14 7 

új, vagy felújított közmővel kiszolgált 
háztartások 

db 0 4997 
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2.5.16 Tiszanána térségi ivóvízminıség-javítás 

 

Indikátor/mutató megnevezése Mértékegység 
2005 évi 

indulóadat 
Célérték 

szükséges mőtárgyak építése db 0 6 
megfelelı állapotú vízvezeték építése km 0 15,6 
új vízbázis víztermelı kapacitása m3/d 0 1550 
új ill. tovább fejlesztett tisztító kapacitás  m3/d 0 2260 
    

Tiszanána 
ammónia mg/l 1,01 0,5 
mangán mg/l 0,09 0,03 
arzén µg/l 32 7 

Poroszló 

ammónia mg/l 0,93 0,5 
vas mg/l 0,38 0,1 
mangán mg/l 0,22 0,03 
arzén µg/l 38 7 

Hevesvezekény 

ammónia mg/l 0,73 0,5 
vas mg/l 0,39 0,1 
mangán mg/l 0,09 0,03 
arzén µg/l 86 7 

Sarud 
vas mg/l 1,18 0,1 
mangán mg/l 0,61 0,03 
arzén µg/l 39 7 

Újlırincfalva 
ammónia mg/l 0,93 0,5 
mangán mg/l 0,33 0,03 
arzén µg/l 18,9 7 

új, vagy felújított közmővel kiszolgált 
háztartások 

db 0 2745 

 
A naturális paraméterek közül a létesítmények fizikai paraméterei, (vezetékhossz, kút 
víztermelés, vízkezelési technológia kapacitása), a projektek érintett háztartásainak száma 
alkalmasak a fajlagos összehasonlításra.  
A vízminıségi paraméterek ilyen szempontból kevésbé használhatók, mert a jogszabály 
szerinti határértékek minimális túllépése is beavatkozásra kötelezi a vízmő tulajdonosát, 
kezelıjét. Ha pl. az arzén értékeit vizsgáljuk, a 86 µg/l, vagy 19 µg/l jelenlegi koncentráció 
érték szintén beavatkozásra és a 7 µg/l-es tisztított koncentráció elérésére kötelezi a 
mőködtetıt. Ugyanakkor a 79 µg/l, illetve 12 µg/l eltávolított arzén mennyiség nem jelent 
fajlagosan 7,5-szer hatékonyabb eltávolítást, sıt technológiai szempontból a kisebb 
szennyezıanyag koncentrációk kezelése, eltávolítása sokkal körültekintıbb tevékenységet 
igényel. Ezért ezek felhasználását fajlagos értékek képzésére nem javasoljuk. 
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2.6 Az adatgyőjtésbe bevont ivóvízminıség-javító beruházások projektszintő 
mutatói 

 
A vizsgálatba bevont ivóvízminıség-javító beruházások projektjeinek összesített adatai a 
következık: 

Projekt  

F
üz

es
-

ab
on

y 

K
ap

os
vá

r 

G
ac

sá
j1  

G
ul

ác
s 

G
yı

r-
te

le
k 

K
ál

ló
-

se
m

jé
n 

M
ár

ia
-p

óc
s 

N
ag

y-
e

cs
ed

 

T
un

yo
g-

m
at

ol
cs

 

Közmővel érintett 
háztartások száma 

4549 27700 860 333 1370 1500 1250 2750 870 

építés (eFt) 77006 

7087282 

15686 14500 41920 22423 18811 26017 40388 

gépészet, technológia 
(eFt) 

58264 28599 50535 71407 44478 51155 71822 42502 

energiaellátás, 
üzemirányítás (eFt) 

21577 9853 7060 5491 5151 5173 5205 5958 

Szolgáltatások 
igénybevétele (eFt) 

18660 4585 2971 5001 3193 4655 6949 7048 

egyéb kts (PR, 
elıkészítés, stb) (eFt) 

83873 32542 8380 4469 6782 3679 5077 6504 5403 

összes (eFt) 201867 744270 67103 79534 130601 78924 84870 116496 101298 

 

Projekt Dombóvár 
Harsány-

Vatta-
Csincse 

Sirok Hegyköz 
Gyöngyös 

pata 
Tiszanána 

Tisza-
karád 
Tisza-

csermely 
Közmővel érintett 
háztartások száma 

7 665 1 275  702 2 633 4 997 2 745 2 100 

közvetve kiszolgált 
háztartások száma 

   1 733   
 

építés (eFt) 203 963  230 731 540 249 564 214 287 631 194 730  

gépészet, technológia 
(eFt) 

212 722 23 591  14 080 135 698 173 492 107 833 
 

energiaellátás, 
üzemirányítás (eFt) 

 34 363 40 528  15 806 124 732  28 877  26 117 
 

Felújítási, átalakítási, 
fejlesztési munkák 
(eFt) 

 24 500      

 

Szolgáltatások 
igénybevétele (eFt) 

 25 974      18 600 
 

                                                 
1 Az Észak-Alföldi projekt szerzıdéshez tartozó elemek 250 Ft/EUR átszámítással 
2 nincs bontva részletekre 
3 teljes összegbıl 
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tartalék (eFt)     24 739  12 341  19 501  

egyéb kts (PR, 
elıkészítés, stb) (eFt) 

 24 602 13 238  19 082  23 658  13 644  18 524 
 

összes (eFt) 526 123  308 089 589 217 873 042 515 985 385 305 328 691 

 

2.7 Az adatgyőjtésbe bevont ivóvízminıség-javító beruházások költségelemei  
 
A projektszintő, összegzett mutatók mellett vizsgáltuk az egyes projektekbıl leválogatott 
mőszaki megoldások költségelemeit is, amelyek a kivitelezés tényleges megvalósítási adatai 
befejezett beruházások esetében, illetve a kivitelezıi szerzıdések adatai a még folyó 
létesítéseknél. 
 
A mőszaki megoldásokat az alábbi fı típusok szerint csoportosítottuk: 
 

• Új vízbázisok igénybe vétele 
• Vízátvezetés más vízbázisokról 
• Új vízkezelı technológiák kiépítése 
• Meglévı vízkezelı technológiák rekonstrukciója 

 
A költségelemeknél az építési, gépészeti, energiaellátási és üzemirányítási és egyéb költségek 
csoportjait különítettük el az értékeléshez. 
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2.7.1 Új vízbázisok igénybe vétele 

projekt 
Füzes-
abony 

Füzes-
abony 

Észak-
Alföld 
I. 

Észak-
Alföld 
I. 

Észak-
Alföld 
I. 

Észak-
Alföld 
I. 

Észak-
Alföld 
I. 

Észak-
Alföld 
I. 

Gyöngyös 
pata 

Gyöngyös 
pata 

Tiszanána Tiszanána 

projektrész   Nagyecsed 
Tunyog-
matolcs 

Gacsály  Gulács Gyırtelek 
 Kálló-
semjén  

Detk 
Gyöngyös 

halász 
Heves-

vezekény 
Sarud 

 7. kút 8. kút termelı kút tartalék kút 
2. kút, 

felújítás! 

2 db kút 
szivattyú 

csere! 

3 db kút 
szivattyú 

csere! 

2 db kút 
szivattyú 

csere! 

9 db 
meglévı 
bányakút 
bekötése 

1 db 1 db 1 db 

kútjellemzık             

talpmélység 215 198 190 150 102 140 140-160 210-215 
meglévı 
(112-131) 

meglévı 
(270) 

116 190 

kapacitás (l/perc) 570 570 670 570 570 2*340 3*570 2*670 4800 780 1 000 1 000 

bekötı vezeték m 60 162 110 70     211 1 204 75 605 

Költség             

építési költség épület (eFt) 600 600         12 4121   

építési költség vízép 
mőtárgy (eFt) 

8660 8000 13411 11409 5075     626  2 147 9 298 10 831 

építési költség vezeték (eFt) 462 1341        8 362  19 134 2 012 1 898 

gépészeti költség (eFt) 2285 2285 996 1288 1952 1525 2665 1831   1 167 3 560 4 535 

energia, üzemirányítás (eFt) 754 754 383 785 703 451 701 362  1 027  4 677  2 922 

egyéb (eFt) 400 400 1359 1196 672 848 350 215  21972  2 9863  3424 

összesen (eFt) 13161 13380 16149 14683 8401 2824 3716 2408  10 234  42 522 14 870 20 528 

(Dombóváron nem a projektbıl létesül 2 új kút) 

                                                 
1 904 m út, kerítés 
2 nyomáspróba, fertıtlenítés, bemérés 
3 kútfelmérés, tervezés, próbaüzem 
4 védıövezet 
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2.7.2 Vízátvezetés más vízbázisokról 

projekt  projektrész átemelı tározó 

Csıjellemzı Költségek (eFt) 

méret 
hossz 
(m) 

ebbıl 
bel ter. 

építési 
épület 

építési 
vízépítési 
mőtárgy 

építési 
vezeték 

gépészeti 
energia, 
üzem-

irányítás 
egyéb tartalék összesen 

Füzesabony átkötı vezeték   NA 80 665 665   9056     9056 

Füzesabony átkötı vezeték   NA80 404    3590     3590 

Füzesabony átkötı vezeték   NA100 551    6720     6720 

Füzesabony összesen    1620    19366     19366 

Gulács magastározó  100 m3     4023  27077 1341 1266  33707 

Gyırtelek térszíni tározó  100 m3     11506  1012  969  13487 

Kállósemjén térszíni tározó  100 m3     8630  759  573  9961 

Tunyogmatolcs térszíni tározó  100 m3     13860  1219  1773  16851 

Dombóvár Rákóczi út1   NA200 400    24 500     24 500 

Harsány-Vatta-
Csincse 

külterületi 
vezeték 

  
DN200 
KPE 10 

10358 0    148 655     148655 

Harsány-Vatta-
Csincse 

belterületi 
vezeték 

  
DN200 
KPE 10 

2890 2890    49 595     49595 

Harsány-Vatta-
Csincse 

tározómedence 
nyomásfokozó 

 100 m3      11 860   12 683  13 510  3 600  41652 

Harsány-Vatta-
Csincse 

tározómedence  150 m3      12 606   2 084  13 510  3 600  31800 

Harsány-Vatta-
Csincse 

nyomásfokozó          8 8252  13 510 816  23150 

Harsány-Vatta-
Csincse összesen    13248 2890   24466  198250  23 592  40 529  8 016   294 852 

                                                 
1 meglévı NA125 cseréje országos közúton 
2 nincs bontva 
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projekt  projektrész átemelı tározó 

Csıjellemzı Költségek (eFt) 

méret 
hossz 
(m) 

ebbıl 
bel ter. 

építési 
épület 

építési 
vízépítési 
mőtárgy 

építési 
vezeték 

gépészeti 
energia, 
üzem-

irányítás 
egyéb tartalék összesen 

Sirok 
Bükkszenterzs. -

Bükkszék1 
  

DN200 
KPE 10 

10295 737   230806     230806 

Sirok Bükkszék-Sirok   
DN200 
KPE 10 

9246 1056   218882     218882 

Sirok 
Bükkszenterzs. 

tározó 
20 l/sec, 

15 m 
2x200 

m3 
    49273  6809 7903   63985 

Sirok Bükkszék tározó 
20 l/sec, 

10 m 
2x100 

m3 
    41288  7271 7903   56462 

Sirok összesen    19541 1793  90561 449688 14080 15806   570135 

Hegyköz 
RVT1 Sátoralja 

újhely 
  

D250 
KPE P10 

1537    29310 2478  1396  33184 

Hegyköz 
RVT2 

Széphalom 
  

D250 
KPE P10 

1726    30055 3987  1538  35580 

Hegyköz RVT3 Mikóháza   
D160 
KPE  

P10-P16 
5607    69828 6874  4557  81259 

Hegyköz RVT4 Pálháza   
D160 

KPE P10 
1966    32735 7286  9440  49461 

Hegyköz 
RVT5 

Füzérkajata 
  

D160 
KPE  

P10-P16 
4600    53900 4184  3102  61187 

Hegyköz RVT6 Füzér   
D160 

KPE P10 
1817    21725 2048  1497  25270 

                                                 
1 túlnyomó részben közút mellett 
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projekt  projektrész átemelı tározó 

Csıjellemzı Költségek (eFt) 

méret 
hossz 
(m) 

ebbıl 
bel ter. 

építési 
épület 

építési 
vízépítési 
mőtárgy 

építési 
vezeték 

gépészeti 
energia, 
üzem-

irányítás 
egyéb tartalék összesen 

Hegyköz RVT7 Pusztafalu   
D160 
KPE  

P10-P16 
5244    72091 14210  5707  92009 

Hegyköz 
RVT8 

Füzérkomlós 
  

D160 
KPE  

P10-P16 
4260    51869 5244  4336  61449 

Hegyköz 
RVT9 Füzér 

felsı 
  

D110 
KPE P10 

711    5413 556  439  6409 

Hegyköz RVT10 Nyíri   
D110 

KPE P10 
1407    13652 1521  1046  16219 

Hegyköz 
RVT11 

Hollóháza 
  

D110 
KPE P16 

1927    22494 1299  14523  38316 

Hegyköz RVT12 Kéked   
D110 
KPE  

P10-P16 
3907    37267 3475  2640  43382 

Hegyköz 
RVT13 

Vágáshuta 
  

D110 
KPE P10 

3116    27233 1931  1906  31070 

Hegyköz 
Hegyközi 
fıátemelı 

69,8 m3/h 
20 m 

    2079 0 0 5015 6313 183  13589 

Hegyköz 
Széphalom 

átemelı 
62,5 m3/h 

38 m 
    4770 0 0 9293 6313 1560  21935 

Hegyköz 
Mikóháza 
átemelı 

41,2 m3/h 
55 m 

    4067 0 0 8862 6313 1410  20651 

Hegyköz Pálháza átemelı 
27,9 m3/h 

127 m 
    4623   8763 6313 1475  21174 

Hegyköz Füzér átemelı 26,2 m3/h     4747   8976 6313 1435  21470 
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projekt  projektrész átemelı tározó 

Csıjellemzı Költségek (eFt) 

méret 
hossz 
(m) 

ebbıl 
bel ter. 

építési 
épület 

építési 
vízépítési 
mőtárgy 

építési 
vezeték 

gépészeti 
energia, 
üzem-

irányítás 
egyéb tartalék összesen 

Hegyköz 
Füzér felsı 

átemelı 
3,5 m3/h 

45 m 
    7086   2883 6313 1253  17535 

Hegyköz 
Hollóháza 
átemelı 

3,0 m3/h 
83 m 

    5483   6026 6313 1498  19320 

Hegyköz 
Vágáshuta 
átemelı 

1,7 m3/h 
147 m 

    4821   4769 6313 2147  18051 

Hegyköz 
Füzérkajata 

tározó 
 2x50 m3     16140  5801 6313 1549  29803 

Hegyköz Pusztafalu tározó  2x50 m3     17252  5561 6313 1591  30717 

Hegyköz Kéked tározó  50 m3     10109  2662 6313 1163  20247 

Hegyköz Vágáshuta tározó  25 m3     5284  2608 6313 1152  15358 

Hegyköz összesen    37825  37675 48785 467571 126315 75753 68545 24739 849384 

Gyöngyöspata 
Gyöngyöspata 
távvezeték12 

  
D160 PE 

P16 
5965   18208 60962   53423  84512 

Gyöngyöspata 
Gyöngyöspata 

távvezeték2   
D160 PE 

P10 
3591   7364 31083   2645  41092 

Gyöngyöspata 
Gyöngyös 
átemelı 

32,5 m3/h 
88 m 

     1286  2796 5737 663  10482 

Gyöngyöspata 
Halmajugra 
távvezeték 

  
D200 PE 

P10 
3029    47576   45734  52149 

Gyöngyöspata összesen    12585   26858 139621 2796 5737 13223  188235 

                                                 
1 két vízfolyás keresztezés 
2 padkában vezetve, nincs útbontás 
3 tervezés, beüzemelés 
4 tervezés, próbaüzem 
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projekt  projektrész átemelı tározó 

Csıjellemzı Költségek (eFt) 

méret 
hossz 
(m) 

ebbıl 
bel ter. 

építési 
épület 

építési 
vízépítési 
mőtárgy 

építési 
vezeték 

gépészeti 
energia, 
üzem-

irányítás 
egyéb tartalék összesen 

Tiszanána Sarud-Poroszló   
D200 

KPE P10 
8900    65018   45084  69526 

Tiszanána Sarud-Tiszanána   
D160 

KPE P10 
6600    29792   20654  31857 

Tiszanána 
Tiszanána 
víztorony 

 150 m3     36252    25134  38765 

Tiszanána összesen    15500   36252 94810   9086  140148 
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2.7.3 Új vízkezelı technológiák kiépítése 

projekt Gulács Gyırtelek Kállósemjén Dombóvár Dombóvár 

projektrész 
vízmő 
rekonstrukció 

vízmő 
rekonstrukció 

vízmő 
rekonstrukció 

 IV. vízmő   V. vízmő  

techn jellemzı      

Kapacitás (m3/h)      

kapacitás (m3/d) 105 820 360  3 000  5 000 

tisztított paraméter 
Fe, Mn, 
ammónia 

As, Fe, Mn, 
ammónia 

As, Fe, Mn, 
ammónia 

 Fe, Mn, 
ammónia  

 Fe, Mn, 
ammónia  

Költség      

építési költség 
épület (eFt) 7937 17482 7409 55 5001 128 621 

építési költség 
vízépítési mőtárgy 
(eFt) 25402 129333 

63844 
5 5505 14 2916 

építési költség 
vezeték (eFt)   0   

gépészeti költség 
(eFt) 49010 67731 41888 64 654 126 193 

energia, 
üzemirányítás (eFt) 6610 4790 4790 12 094 22 269 

egyéb (eFt) 4197 5963 3210 
7  

összesen (eFt) 74316 108898 63681  137 798  291 375 

 

                                                 
1 részben meglévı épületbe 
2 iszapülepítı medence 
3 vasiszap ülepítı, 50 m3-es medence törésponti klórozáshoz 
4 vasiszap ülepítı 
5 meglévık átalakítása 
6 meglévık átalakítása 
7 terv projekt általános kts.ként 
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projekt 
Harsány-
Vatta-Csincse 

Sirok Hegyköz Gyöngyöspata Tiszanána 

projektrész  nincs   nincs   nincs  
 csak 
rekonstrukció  

 Sarud  

techn jellemzı      
kapacitás (m3/h)      110 
kapacitás (m3/d)     2 300 

tisztított paraméter     
 Fe, Mn, As, 
ammónia  

Költség      
építési költség 
épület (eFt) 

     15 315 

építési költség 
vízépítési mőtárgy 
(eFt) 

     36 8441 

építési költség 
vezeték (eFt) 

     8252 

gépészeti költség 
(eFt) 

     72 398 

energia, 
üzemirányítás (eFt) 

     16 073 

egyéb (eFt)      
összesen (eFt)      141 455 
 

                                                 
1 nyersvíz, tisztavíz tározó, vasiszap ülepítı 
2 420 m 
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2.7.4 Meglévı vízkezelı technológiák rekonstrukciója 

projekt 
Füzes-
abony 

Kaposvár 
1 

Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár 
Észak-
Alföld 

Észak-
Alföld 

Észak-
Alföld 

Észak-
Alföld 

Gyöngyös
pata 

Gyöngyös
pata 

Tiszanána 

projektrész  
Sántosi 
telep 

Szigetvár 
utcai 

Fácánosi 
Füredi 
utcai 

Iszák úti Töröcskei Gacsály Máriapócs Nagyecsed 
Tunyog-
matolcs 

Rózsa 
szent-
márton 

Detk Heves-
vezekény 

techn jellemzı               

kapacitás (m3/h)            33  180 8 

kapacitás (m3/d) 1500 9000 3600 2300 3800 1000 600 400 480 890 227 686 3 750 170 

tisztított 
paraméter 

Fe, Mn ammónia ammónia ammónia 
Fe, Mn, 

ammónia 
Fe, Mn, 

ammónia 
Fe, Mn, 

ammónia 
Fe, Mn 

As, Fe, 
Mn, 

ammónia 

Fe, Mn, 
ammónia 

As, Fe, 
Mn, 

ammónia 

Fe, Mn, 
As, 

ammónia 

Fe, Mn, 
ammónia 

Fe, Mn, 
As, 

ammónia 

Költség               

építési költség 
épület (eFt) 

13019 210828 87896 78408 115934 105788 100874 1193 11198 7579 7585  6 1792 10 3883  

építési költség 
vízép mőtárgy 
(eFt) 

265144       77235 4215 50286 75357    

építési költség 
vezeték (eFt) 

2279            11 3288  

                                                 
1 csak összegzett költségek állnak rendelkezésre 
2 épület-felújítás, útépítés 
3 épületbıvítés 
4 víztározó, nyomásfokozó, vasiszap ülepítı 
5 vasiszap ülepítı, tározó felújítás 
6 iszapülepítı 
7 ülepítı, medence-felújítás 
8 kútbekötés, belsı vezeték 



Ivóvízminıségjavító beruházások költségeinek elemzése  2007. december 
 

ÖKO Zrt   33

projekt 
Füzes-
abony 

Kaposvár 
1 

Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár 
Észak-
Alföld 

Észak-
Alföld 

Észak-
Alföld 

Észak-
Alföld 

Gyöngyös
pata 

Gyöngyös
pata 

Tiszanána 

projektrész  
Sántosi 
telep 

Szigetvár 
utcai 

Fácánosi 
Füredi 
utcai 

Iszák úti Töröcskei Gacsály Máriapócs Nagyecsed 
Tunyog-
matolcs 

Rózsa 
szent-
márton 

Detk Heves-
vezekény 

gépészeti költség 
(eFt) 

49312       26647 51155 70826 39990  25 8911 96 8892  13 3023 

energia, 
üzemirányítás 
(eFt) 

10222       9151 5173 4821 5173  6 202 10 178  1 868 

Egyéb (eFt) 981 13421 5595 4991 7380 6734 6421 4105 5422 5389 2981  9 0884 18 2777  5 827 

összesen (eFt) 102327 224249 93491 83399 123314 112522 107295 50514 80560 93643 63262 47 359 147 061 20 997 

                                                 
1 szőrı, szivattyú, vegyszeradagoló, szerelés 
2 hidrociklon, szőrı, szivattyú, vegyszeradagoló, szerelés 
3 technológia kiegészítés, vegyszeradagolás 
4 tervezés, próbaüzem 
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3. A beruházási költségek vizsgálata, a fajlagos költségek elemzése 

3.1 Vízkezelési technológiák gyártóinak adatszolgáltatása és értékelése 
 
A szerzıdésünknek megfelelıen az ivóvízminıség-javító projektek költségeinek vizsgálata 
mellett megkerestük levélben az ÉME (Építési Mőszaki Engedély) engedéllyel rendelkezı 
technológiai szállító cégeket is. A cégek kiválasztásánál a 2006.06.01-ig az Országos 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıségnél, 2006.06.01-tıl a 
VITUKI Kht-nál nyilvántartott ÉME-listából választottunk olyan szállítókat, amelyek 
komplett technológiai rendszereket (nem csak egyes kiegészítı berendezéseket) képesek 
szállítani.  
Az alkalmazási engedéllyel rendelkezı berendezések a következık: 
 
ÉME száma 

  
Engedélyes Engedély  

Neve Megnevezése Érvényessége 
É-003/2005. ZENON Systems Kft. VITAQUA vas-, mangán- és 

arzénmentesítı 
2010. április 30. 

É-012/2005. AQUALING Kft. KRIPSOL-BRASIL típusú homokszőrı 
tartályok 

2010. április 30. 

É-013/2005. AQUALING Kft. KRIPSOL-FAMA típusú homokszőrı 
tartályok 

2010. április 30. 

É-005/2005. NPO LIT UV vízfertıtlenítı berendezések 2010. február 28. 
É-031/2005. WEDECO Víz- és 

Környezetvédelmi 
Technológiák Kft. 

WEDEMAT automatikus klórozó 
berendezés 

2010. március 31. 

É-039/2005. Vattenteknik Hungary Kft. Vattenteknik Vas-, Mangán, Arzén- és 
Ammóniamentesítı szőrıberendezés 

2010. április 30. 

É-048/2005. ZENON Systems Kft. ZeeWeed® Ultraszőrı 
membrántechnológián alapuló vízkezelı 
berendezések 

2010. május 31. 

É-049/2005. Culligan Magyarország Kft. CULLIGAN SWS, SWF, HDS és HMS 
típusú úszó- és fürdımedencék 
szőrırendszerei 

2010. május 31. 

É-051/2005. Culligan Magyarország Kft. CULLIGAN UF, UFP, UR és UB vas-, 
arzén-, ammónia- és mangántalanító 
berendezéscsalád 

2010. május 31. 

É-053/2005. ZENON Systems Kft. VITAQUA FM-a komplex ivóvíz kezelı 
berendezés 

2010. május 31. 

É-082/2005. BWT&CRIST Hungária Kft. FERMASTIL vas-, mangán- és 
arzénmentesítı 

2010.szeptember 30. 

É-109/2005. CHRISTALL Kft. CQ5 kvarckavicsos szőrıberendezés 2010. november 30. 
É-110/2005. LENOCI Környezetvédelmi 

Tanácsadó Kft. 
iSOC® gázadagoló berendezés 2010. december 31. 

É-113/2005. WEDECO Víz- és 
Környezetvédelmi 
Technológiák Kft. 

WEDANAL maradék klórtartalom mérı 
berendezés 

2010. december 31. 

É-114/2005. WEDECO Víz- és 
Környezetvédelmi 
Technológiák Kft. 

WEDIOX klórdioxid adagoló 
berendezéscsalád 

2010. december 31. 

É-117/2005. MOMENTER Mőszaki-
Gazdasági Szolgáltató Bt. 

VACUUM 2000 klórgázadagoló 
berendezéscsalád 

2010. december 31. 
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ÉME száma 
  

Engedélyes Engedély  
Neve Megnevezése Érvényessége 

É-119/2005. WEDECO Víz- és 
Környezetvédelmi 
Technológiák Kft. 

WEDEGAS 94 gázjelzı berendezés 2010. december 31. 

É-120/2005. HYDROFERR Plusz 
Környezetvédelmi Kft 

Kristály IV. vízkezelı berendezés 2010. december 31. 

É-067/2006. ZENON Systems Kft. FM-am komplex vízkezelı berendezés 2011. május 31. 
Forrás: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fıfelügyelıség, 
(http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu) 
 
A táblázatban jelölt sorok technológiai berendezései alkalmasak az Európai Uniós 
szabványok bevezetéséhez szükséges vízkezelési technológiák megvalósítására. Ezekkel 
kapcsolatban az adatkérésben a következı adatokat soroltuk fel: 
 

• Berendezések típusa, funkciója, mőszaki adatai (méret, kapacitás, eltávolítási hatásfok 
adott szennyezıkre, stb.),  

• Szükséges kiegészítı berendezések, lehetséges opciók,  
• A berendezések ára (forgalmazási illetve beépítéssel együtt),  
• A mőködési költségek meghatározásához használható további adatok, például:  

o energiafogyasztás,  
o szükséges segéd-anyagok, csere-alkatrészek élettartama, ára,  
o regenerációs intervallumok és költségek. 

 
A fenti adatok közül a tipikus, magyarországi alkalmazásnál jellemzı kapacitásokra, 
berendezés-egységekre és a szállítók által könnyen megadható adatokat kértük az alábbi 
gyártóktól: 
 
gyártó válasz 
BWT&CRIST Hungária Kft. Véleményük szerint részletes adatszolgáltatás szükséges. Ez 

azért lényeges, mert a nyersvíz összetétele (vas-, mangán-, 
arzéntartalom, oldott oxigén tartalom, pH, m-lúgosság, 
keménység, stb.), a kezelt vízzel szemben támasztott 
minıségi követelmények, a telepítési körülmények, 
üzemvitel módja, átlagos vízfogyasztás, csúcsterhelés, 
automatizálás foka, a szennyvizek elhelyezhetısége - ezek 
mind-mind nagyban befolyásolhatják a megajánlandó 
berendezés felépítését, mőszaki tartalmát (töltet anyaga-
mennyisége, oxidálószer anyaga-mennyisége, szelepek, 
tartályok és csövek anyaga és kialakítása, vezérlés 
kialakítása, stb), és így természetesen az árát is. Az utolsó 
nyilvános árlistát megküldték (ld. 1. melléklet) 

Culligan Magyarország Kft. Nem válaszolt 
Vattenteknik Hungary Kft. Egyrészt idı hiányában nem tudnak segíteni, minden 

idejüket lekötik a folyamatban lévı munkák. Másrészt üzleti 
érdekeikre való tekintettel nem kívánnak általánosságban 
árakat kiadni 

ZENON Systems Kft. Nem válaszolt 
 
A gyártók nyilvános honlapjain csak mőszaki részletek szerepelnek, nyilvános árlisták nem 
férhetık hozzá. 
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A BWT&CRIST Hungária Kft. adatszolgáltatása szerint a vas-mangántalanító berendezése 
fajlagos költségei a technológiai méretek növekedésével jelentısen csökkennek, a fajlagos 
értékeknél a tartályok anyagában történı változás és az oxidációs technika típusa is kisebb 
eltérést okoz. A fajlagos költség alakulását a cég termékeinél a 2007. augusztusi áradatok 
szerint a 2. ábra mutatja be. 
 

y = 205,42x-0,3605
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2. ábra Vas-mangántalanítás berendezésének fajlagos költsége gyártó adatszolgáltatása szerint 

A technológiai költség természetesen csak a berendezésre vonatkozik, a kapcsolódó épület, 
vezetékezés, nyers és tisztavíz tározó mőtárgyak a költségeket lényegesen emelhetik.  
 
A szőrési technológiák költségeinek emelkedése a vizsgált projektek szerint jelentıs, némely 
esetben a technológiai berendezések ára az ajánlatkéréssel végzett projekttervezéshez képest 
több mint 20 %-kal emelkedtek három év alatt a kivitelezés fázisára. Megfigyelhetı 
ugyanakkor, hogy egyes kivitelezıkkel szemben a gyártók ennél kisebb emelkedést tudtak 
érvényesíteni.  
Gyártói adatszolgáltatás hiányában további értékelést nem lehetett végezni. 
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3.2 Az adatgyőjtésbe bevont ivóvízminıség-javító beruházások fajlagos 
költsége elemzése 

 
A vizsgált projektek esetén elsı lépésben a beruházások összes költségeinek fajlagos értékeit 
használtuk fel az érintett háztartások számát alapul véve. A korábban ismertetettek szerint a 
vízminıségi javítás értékei naturális mutatóként fajlagos összehasonlításra nem alkalmasak. 
 

projekt 
Füzes-
abony 

Tiszakarád 
Tisza-

csermely 
Kaposvár 

Észak 
Alföld 

összesen 

Észak 
Alföld 

Gacsály 

Észak 
Alföld 
Gulács 

Észak 
Alföld 

Gyırtelek 

Észak 
Alföld 

Kállósemjén 

Észak 
Alföld 

Máriapócs 

Összes 
érintett 
háztartást 

4549 2100 27700 8290 860 333 1370 1500 1250 

Fajlagos 
költség  
(Ft/ht) 

44376 159520 26869 79472 78027 238841 95329 52616 67896 

 

projekt 

Észak 
Alföld 

Nagyecsed 

Észak 
Alföld 

Tunyog-
matolcs 

Dombó-
vár 

Harsány-
Vatta-

Csincse 
Sirok 

Hegyköz 
teljes 

Hegyköz 
közvetlen 

Gyöngyös-
pata térsége 

Tiszanána 
térsége 

Összes 
érintett 
háztartást 

2750 227 7665  1275 702 4366 2633 4997 2745 

Fajlagos 
költség  
(Ft/ht) 

42362 116434 68640 241638 839340 199964 331577 103259 140366 

 
 
A projektek esetében a Hegyközi ivóvízminıség-javítás esetében a projekt kidolgozása során 
említették, hogy a kiépülı távvezetékkel a projektben részt nem vevı települések ellátását is 
segítik, így ez esetben az értékelésnél szétválasztottuk a közvetlen és teljes létszámot érintı 
fajlagos értékeket.  
Bár a többi projekt esetében is észlelhetık ilyen szándékok (pl. Sirok esetében a szállítási 
kapacitás lényegesen nagyobb, mint a távlati vízigény, gyöngyöspatai távvezetéken késıbbi 
leágazáshoz tolózárakna épült, Hevesvezekénybıl távlati lehetıség van Tarnaszentmiklós 
ellátására), de ezek értékei és háztartások számát érintı hatóköre nem számszerősíthetık. 
 
A projektek erıs szóródása jelzi, hogy nemcsak az ivóvízminıség-javító beruházás ténye, 
hanem tartalma is erısen befolyásolja a fajlagos értékeket. 
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3. ábra A fajlagos projektköltségek alakulása a közmővesítéssel érintett háztartások függvényében 

Az ivóvízminıség-javítási projektek tényeleges fajlagos költségei az irodalmi értékeknek 
megfelelı lefutásúak. Egyes projekteknél, pl. mőszaki megoldás kiválasztása {új vízbázis, 
átvezetés, tisztítás}; a hegyvidéki –síkvidéki vonalvezetés; útburkolatok helyreállítási igénye 
miatt jelentısek lehetnek az eltérések.  
 
A 3. ábrán bejelölt, és egyenlettel megadott trendgörbe ezért csak értékcentrumként vehetı 
figyelembe, az eltérések ehhez képest a helyi adottságokat tekintve 20-50 %-os 
nagyságrendőek is lehetnek egyes esetekben.  
 
Az egyes projektelemek alakulása a projektekhez hasonló lefutású görbékkel jellemezhetı. A 
4. ábrán az értékelt Szabolcs-Szatmár megyei Észak-Alföldi I. vízminıség-javító projekt 
településenkénti részelemeit tüntettük fel. A projekten belül is megfigyelhetı a létszámtól 
függı hatványfüggvény szerinti fajlagos költség csökkenés és az egyes projektek eltérı 
technológiáiból, mőtárgyaiból adódó különbségek (az átlagnál magasabb Gulács és Gyırtelek 
esetében eddig pl. nem volt víztechnológiai beavatkozás, tisztítástechnológia kiépítve). 
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4. ábra A fajlagos projektköltségek alakulása az Észak-Alföld I. projekt részelemeinél 

 

3.3 Az adatgyőjtésbe bevont ivóvízminıség-javító beruházások mőszaki 
megoldásai fajlagos beruházási költségeinek értékelése 

3.3.1 Új vízbázisok igénybe vétele 

 

projekt 
Füzes-
abony 

Füzes-
abony 

Észak-
Alföld 

I. 

Észak-
Alföld 

I. 

Gyöngyös-
pata 

Gyöngyös-
pata 

Tiszanána Tiszanána 

projektrész 
  

Nagyecsed 
Tunyog-
matolcs 

Detk 
Gyöngyös-

halász 
Heves-

vezekény 
Sarud 

vízkút 7. kút 8. kút termelı kút tartalék kút 
9 meglévı 
bányakút 
bekötése 

1 db 1 db 1 db 

talpmélység 215 198 190 150 
meglévı 

(112-131) 
meglévı 

(270) 
116 190 

kapacitás 
(l/perc) 

570 570 670 570 4800 780 1 000 1 000 

Összes 
létesítési 
költség (eFt ) 

13161 13380 16149 14683 10234 42522 14870 20528 

Fajlagos 
létesítési 
költség 
eFt/{l/perc} 

23,09 23,47 24,10 25,75 2,1 54,5 14,9 20,5 

 
A vizsgált ivóvízminıség-javító projektek esetében az új vízbázisok igénybe vétele kisebb 
számban szerepelt. Ennek oka lehet, hogy egy adott körzetben a jelentısen jobb vízminıséget 
biztosító vízkutak létesítési valószínősége kisebb, az adott lehetıségek között ezt legtöbbször 
már korábban igénybe vették.  
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A projekteknél nem is történt meg teljesen új vízbázis igénybevétele, részben meglévı 
vízkutakat vettek alkalmazásba, amelyek eddig nem voltak a meglévı vízellátó rendszerekbe 
bekötve (vízhiányos térségben bányavíz-kiemelésként (Detk), vagy vezeték kiépítésének 
hiányában (Gyöngyöshalász)), illetve kisebb térségi ellátó rendszerhez létesítettek a 
vízmennyiség növelésére (Sarud), vagy tartalékkútként (Hevesvezekény) létesítményeket.  
 
Meg kell említeni, hogy a vizsgált hat projekt közül egyetlen egynél sem csak az új vízbázis 
használatba vétele történt meg, hanem a kiemelt nyersvíznél további technológiai kezeléssel 
érik el a minıségi szabványnak megfelelı alkalmasságot, általában vas-mangántalanítást, 
ammóniamentesítést és esetleg arzéneltávolítást biztosítva. 
 
A vizsgált projektek nyolc eseténél a kapacitás-fajlagos értékek az 5. ábra szerint alakulnak. 
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5. ábra Új vízbázisok bevonásának fajlagos értékei 

 
Az új vízbázisok használatba vételénél a talpmélység, a hozam és a kiegészítı beruházások 
(útépítés, bekötı vezetékek) tekintetében jelentısek a szóródások. Ezért az új vízbázisok 
használatba vételénél a naturális mutatókkal jellemzett beruházási fajlagos értékek a további 
projektek vizsgálatánál változatlanul egyedi elbírálást igényelnek. 
 
3.3.2 Vízátvezetés más vízbázisokról 

 
A vizsgált ivóvízminıség-javító beavatkozások zömében ezt a megoldást alkalmazták. Három 
projektnél kizárólagosan (Sirok, Harsány, Hegyköz), két projekt esetében a megfelelı 
vízminıséget biztosító térségi vízbázis eléréséhez részben (Gyöngyöspata, Halmajugra; 
Tiszanána, Poroszló) ezt a megoldást alkalmazták.  



Ivóvízminıségjavító beruházások költségeinek elemzése  2007. december 
 

ÖKO Zrt   41

vízátvezetés összes beruházási fajlagos költségei ( eFt/m)
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6. ábra A vízátvezetési beruházási költségek megoszlása projektenként 

A vízátvezetési megoldásoknál a fajlagos beruházási költségek legjelentısebb részét a vezeték 
kiépítése jelenti. A tározási, átemelési munkarészek a létesítési költségek 0-35 %-át 
képviselik, a helyi adottságoktól függıen. A vezeték létesítésének közvetlen építési költségei 
6,1-61,2 eFt/m fajlagos értékek között szóródnak, 20 eFt összes beruházás/m vezeték centrum 
körül. 
A létesített vezetékek építésének fajlagos beruházási részköltségei (tározók és átemelık 
nélküli építési költségelemek) elsısorban a vezetékek méretezési adatai a meghatározók. 
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Fajlagos 
költség 
eFt/m 

61,3 14,4 17,2 22,4 23,7 10,2 8,7 15,7 7,3 4,5 12,5 16,7 11,7 
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7. ábra Távvezetékek fajlagos beruházási költségei a vizsgált projektekben 

A kivitelezési résszakaszok vezetéképítési költségei alapján megállapítható összefüggést az 
7. ábrán mutatjuk be. A trendérték mellett megadott külsı határok a projektköltségekhez 
hasonlóan 30-40 %-os eltéréseket mutatnak. A várható értéket meghaladó költségelemek 
lépnek fel közutak teljes szélességő, vagy sávos helyreállítási igényeinél, belterületi 
vezetékszakaszok kialakításánál. Az átlagnál alacsonyabb értékek síkvidéki, külterületen 
fektetett vezetékszakaszokat jelentenek.  
Külön ki kell emelni a dombóvári projekt rövid, 400 m hosszú, országos közúti vezetéső 
szakaszát, üzemelés alatti csıcserével, amely már speciális körülményt, a szokásos értékektıl 
jelentısen eltérı, kiemelkedı fajlagos beruházási költséget jelent,  
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A korábbi címzett támogatások 2004. évi fajlagos értékeihez képest a vizsgált projekteknél a 
tényleges megvalósítás költségei alacsonyabbak (a 2004. évi fajlagos értékeket a KSH 
beruházási árindexével korrigáltuk). 
 
Az ivóvízminıség-javító beruházásoknál a vizsgált projektek adatai szerint 2007. évi 
árszinten a csımérettıl függıen 10-21 eFt/m fajlagos vezetéképítési költségek várhatók. 
 
A vízátvezetési mőszaki megoldások második részcsoportját a távvezetékeken, vagy lakossági 
ellátó rendszerek csatlakoztatásánál kialakított tározók jelentik.  

projektrész Gulács Gyırtelek Kállósemjén Tunyogmatolcs 
Harsány 
tározó 

medence  

Harsány 
tározó 

medence 

nyomás fokozó - - - - + + 

térfogat 100 m3 100 m3 100 m3 100 m3 100 m3 150 m3 
Létesítési költség 
(eFt) 33707 13487 9961 16851 41652 31800 

Fajlagos létesítési 
költség (eFt/m3) 337 135 100 169 417 212 

 

projektrész 
Bükkszent-

erzsébet 
tározó 

Bükkszék 
tározó 

Füzérkajata 
tározó 

Pusztafalu 
tározó 

Kéked 
tározó 

Vágáshuta 
tározó 

Tiszanána 
víztorony 

nyomás fokozó 
20 l/sec, 15 

m 
20 l/sec, 10 

m 
     

térfogat 2x200 m3 2x100 m3 2x50 m3 2x50 m3 50 m3 25 m3 150 m3 
Létesítési költség 
(eFt) 63985 56462 29803 30717 20247 15358 38765 

Fajlagos létesítési 
költség (eFt/m3) 160 282 298 307 405 614 258 
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8. ábra Víztározók fajlagos beruházási költségei a vizsgált projektekben 

 
Fajlagos beruházási költségeiket naturális tényezıként a tározókapacitáshoz viszonyítva a 
8. ábra mutatja be. A trendhez képest a felsı határon elhelyezkedı elemek minden esetben 
nyomásfokozóval egybeépített térszíni tározókat, vagy magastározót jelentenek, az alsó 
határnál a nagyobb mérető, kétterő bükkszenterzsébeti tározó mőtárgy kialakítása jelentkezik. 
 
A jelölt korlátokon belül a tározók részköltségei az ivóvízminıség-javító projekteknél külön 
elbírálás nélkül elfogadhatók. Ez, pl. egy 100 m3 hasznos térfogatú víztározó esetében 
28 millió Ft-os átlagos költségnél 17-35 millió Ft-os létesítési költséget jelenthet. Ez a 
fajlagos költség lényegesen nagyobb mint a 2004. évi címzett támogatásoknál víztornyokra 
korábban meghatározott korrigált, fajlagos érték. 
 
A vízátvezetés mőszaki eljárásához tartozó átemelık létesítése kérdésében szintén nem lehet 
egységes fajlagos létesítési értékeket meghatározni. A naturális mutatók közül a bekerülési 
költség függ az átemelı kapacitásától, a tervezett nyomásszinttıl és az elhelyezés 
körülményeitıl (új épület, földalatti akna, vagy meglévı épületbe elhelyezés). Fajlagos 
létesítési költséggel mindhárom elemet együttesen figyelembe venni a rendelkezésre álló 
adatok kis száma miatt nem lehetett, így kapacitásfüggı elbíráláshoz alkalmazható korlátok 
meghatározása ez esetben nem javasolható. 
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9. ábra Átemelık költségösszetétele a vizsgált projektekben 

 
3.3.3 Vízkezelı technológiák kiépítése, rekonstrukciója 

 
A mőszaki beavatkozások harmadik és negyedik módszerét, az új vízkezelési technológiai 
telepítését, illetve a meglévı technológia rekonstrukcióját, ami általában technológiai lépéssel 
(pl. ammóniamentesítés) történı kiegészítést jelent, nem kezeltük elkülönítve. 
 
A vizsgált projektekben, kisebb számban létesítettek új, vagy kiegészített víztisztító 
berendezéseket. A projektek során nem is jelenthetjük ki egyértelmően, hogy új vízkezelı 
telep létesült, hiszen minden esetben meglévı vízmő-gépházakban, telkeken, vagy 
épületekben történt az új eljárások telepítése is, ezért az új beruházások nagy részét jelentı 
területbiztosítás, közmő és energiaellátás, megközelítés költségei az új berendezéseknél sem 
jelentkeznek. A fajlagos költségek értékeléséhez a víztisztító kapacitás értékét választottuk, 
mert a tisztítandó paraméterek listája Fe, Mn, ammónia esetében minden esetben azonos, 
ehhez képest az As eltávolítás csak oxidálószer adagolással történı kisebb kiegészítést jelent. 
 
A vizsgált projekteknél az alábbi technológiák bevezetési és bıvítési költségei merültek fel: 
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projekt 
Új technológia telepítése 

Gulács Gyırtelek Kállósemjén Dombóvár Dombóvár Tiszanána 

projektrész 
vízmő 

rekonstrukció 
vízmő 

rekonstrukció 
vízmő 

rekonstrukció 
 IV. vízmő   V. vízmő  Sarud 

tisztított 
paraméter 

Fe, Mn, 
ammónia 

As, Fe, Mn, 
ammónia 

As, Fe, Mn, 
ammónia 

Fe, Mn, 
ammónia 

Fe, Mn, 
ammónia 

As, Fe, Mn, 
ammónia 

Víztisztító 
kapacitás 
(m3/d) 

105 820 360 3 000 5 000 2 300 

Fajlagos 
beruházási 
költség 
eFt/{m3/d} 

41,1 132,8 176,9 45,9 58,3 61,5 

 

projekt 

Meglévı technológia rekonstrukciója, kiegészítése 

Füzes-
abony 

Kaposvár 1 Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár Kaposvár 

projektrész  
Sántosi 
telep 

Szigetvár 
utcai 

Fácánosi 
Füredi 
utcai 

Iszák úti Töröcskei 

tisztított 
paraméter 

Fe, Mn ammónia ammónia ammónia 
Fe, Mn, 

ammónia 
Fe, Mn, 

ammónia 
Fe, Mn, 

ammónia 

Víztisztító 
kapacitás 
(m3/d) 

1500 9000 3600 2300 3800 1000 600 

Fajlagos 
beruházási 
költség 
eFt/{m3/d} 

68,2 24,9 26,0 36,3 32,5 112,5 178,8 

 

projekt 

Meglévı technológia rekonstrukciója, kiegészítése 

Észak-
Alföld 

Észak-
Alföld 

Észak-
Alföld 

Észak-
Alföld 

Tiszanána 
Gyöngyös

pata 
Gyöngyös

pata 

projektrész Gacsály Máriapócs Nagyecsed 
Tunyog-
matolcs 

Heves-
vezekény 

Rózsa-
szent-
márton 

Detk 

tisztított 
paraméter 

Fe, Mn 
As, Fe, 

Mn, 
ammónia 

Fe, Mn, 
ammónia 

As, Fe, 
Mn, 

ammónia 

Fe, Mn, 
As, 

ammónia 

Fe, Mn, 
As, 

ammónia 

Fe, Mn, 
ammónia 

Víztisztító 
kapacitás 
(m3/d) 

400 480 890 227 170 686 3 750 

Fajlagos 
beruházási 
költség 
eFt/{m3/d} 

126,3 167,8 105,2 278,7 123,5 69,0 39,2 

 

                                                 
1 csak összegzett költségek állnak rendelkezésre 
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10. ábra Víztisztítási technológiák bevezetésének fajlagos költségértéke a vizsgált projekteknél 

 
A vizsgált projektek hat új és 14 rekonstrukciós eleménél a vízmő-kapacitásra vonatkoztatott 
fajlagos költségek a 10. ábrán bemutatott görbe szerint alakulnak. A tényleges értékek szórása 
a korábbiaknál kisebb, 5-15 %-os. A magasabb értékek az új épületrész-bıvítéssel érintett 
sarudi és dombóvári V. vízmő-telep esetében jelentkeznek A címzett támogatásoknál szereplı 
Fe-Mn eltávolítás az aktív szén szőrı elmaradása miatt, vagy a csak aktív szén szőrıvel és 
törésponti klórozással történı kiegészítésnél a kaposvári esetekben kisebb fajlagos költséget 
indokol.  
A címzett támogatásoknál korábban, 2004-ben alkalmazott korrigált, fajlagos értékek 
nagyobb kapacitásoknál a tényleges értékeket meghaladnák, kisebb kapacitásoknál pedig 
alulbecsültek lennének. 
 
A trendgörbék lefutása az új eltávolítási technológiák esetében és rekonstrukciós feladatoknál 
hasonló, a rekonstrukciós feladatoknál hozamtól függıen kisebb, 10-50 millió Ft/ m3/d 
különbséggel. Az ivóvízminıség-javító rekonstrukciós projekteknél az általános 
felhasználhatóságot korlátozza, hogy a beruházás technológiai, gépészeti igénye, építési 
költségének aránya erısen eltérı, a Fe-Mn eltávolítás gépészeti árajánlata gyártónál csak 
17 eF/m3/d nagyságrendő 1000 m3/d kapacitás esetén, hasonló kapacitású Fe, Mn 
ammóniaeltávolító rendszernél a gépészeti költség 69 millió Ft értékő. 
 
A technológiai átalakítások költségeinek összetétele azonban már lényegesen jobban függ a 
létesítés, vagy rekonstrukció tényétıl, illetve a berendezés tisztítási kapavitásától. A 11. ábrán 
látható vizsgált mőszaki megoldáscsoport mőszaki költségelemeinek alakulása.  
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11. ábra Tisztítás-technológiai változtatások fajlagos költségeinek összetétele 

 
A technológiai kapacitás csökkenésével egyre nagyobb arányú a gépészeti berendezések 
költsége, és nagyobb szerepet játszik az egyéb költségeknél a tervezés és próbaüzem költsége. 
A nagyobb kapacitású berendezéseknél az új gépészet bekötése, vezetékezése is már jelentıs 
tétel (a kaposvári tételek esetében a mőtárgyépítési költségelemek nincsenek elkülönítve). 
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4. A beruházások költséghatékonyságának vizsgálata 
 
Az elemzés alkalmazott módszere az ivóvízminıség javító beruházásoknál szóba jöhetı megoldások 
költség-hatékonyság elemzéssel történı összehasonlítása. A költség-hatékonyság elemzést a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében pályázó projektekre kiadott költség-haszon 
elemzési módszertani útmutatók (általános, valamint ivóvízminıség javító projektekre vonatkozó) 
alapján végeztük. 
 
A költség-hatékonyság elemzés során a költségek és a hatások számbavétele történt meg. 
 
Az alkalmazott költség-hatékonysági mutató(k) általános képlete: forintosított költség 

                 naturáliában kifejezett változás 
 

A mutató(k) tehát azt fejezik ki, hogy egységnyi hatás elérésének mekkora a fajlagos költsége. A 
mutató számlálójában lévı forintosított költség a teljes terezési idıhorizont (továbbiakban: referencia 
idıszak) során jelentkezı költségek (idıben ütemezett beruházási, pótlási, mőködési és fenntartási 
költség, valamint maradványérték külön-külön, illetve együttesen) jelenértékeként kerül kiszámításra. 
 
A költséghatékonysági mutató nevezıje a projekt által elért eredmény természetes mértékegységben 
kifejezve. 
 
Egyéb módszertani megfontolások: 

• Az elemzés során az egyes megoldások költségeit többletköltségként értelmezzük. 
• Az elemzésben felhasznált költség adatokat azonos árszintre (2007. évi árszint) 

hozzuk, és az elemzést reálértéken végezzük. 
• A jelenérték számítás során alkalmazott reál diszkontráta értéke 5%. 
• Az alap beruházási költségeken túlmenı járulékos költségeket (tervezés, mőszaki 

ellenır stb.), valamint a beruházások ÁFA tartalmát a számításokban figyelembe 
vettük. 

• Az elemzés során figyelembe vett referencia idıszak 30 év (amely tartalmazza a 
beruházási idıszakot is). 

• A beruházások megvalósításához szükséges idıt minden megoldás esetében 1 évként 
vesszük figyelembe. 

• Az építési beruházások esetében 50 év, a gépészet, technológia beruházások esetében 
12 év, az energiaellátás, üzemirányítás beruházások esetében 8 év mőködési 
élettartamot vettünk figyelembe. Egyéb beruházási elemek esetében a referencia 
idıszak végéig tartó élettartamot feltételeztünk. 

• A referencia idıszaknál rövidebb mőködési élettartamú eszközök esetében pótlásokat 
ütemeztünk. 

• A költségek jelenértékének számítása során az eszközök maradványértékét negatív 
költségként vettük figyelembe. A maradványérték összege a beruházási összeg és a 
várható élettartam alapján számított értékcsökkenés különbségeként került 
meghatározásra. 

 

4.1 Projektszintő költséghatékonysági mutatók 
 
A vizsgált projektek esetén az érintett háztartások számát használtuk vetítési alapként a 
költséghatékonysági mutatókban. A korábban ismertetettek szerint a vízminıségi javítás 
értékei naturális mutatóként fajlagos összehasonlításra nem alkalmasak. 
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A költséghatékonysági mutatókat az egyes költség elemekre külön-külön és együttesen is 
kiszámítottuk. 
 
A beruházás, pótlás és maradványérték esetében a projektek többletköltségei szerepelnek 
2007. évi árszinten. 
A mőködési és fenntartási költségek esetében a felhasznált dokumentumok alapvetıen a 
rendszer üzemeltetésének projekt utáni teljes költségét tartalmazták (kivéve Sirok, Hegyköz), 
2005. évi árszinten. Sirok és Hegyköz esetében a dokumentumokban foglalt információk 
alapján becsültük a teljes rendszer üzemeltetési költségeit. A projektek üzemelési költségét a 
fogyasztói árindex alapján számítottuk át 2007. évi árszintőre. 
Mivel az üzemelés költségeiben a jelenlegi (projekt elıtti) mőködés költségei is megjelennek, 
nem csak a projekthez kötıdı többletköltségek, a mőködésre számított költséghatékonysági 
mutatókat jelentısen befolyásolja az üzemeltetés jelenlegi költségszintje. Emiatt a mőködésre 
számított költséghatékonysági mutatók értéke a többi költség elemre számított mutatók 
értékéhez képest nagyon magas, és eltorzítja a projekt szintő mutatók értékét. 
 
Fentiek alapján a projektek összehasonlítására alapvetıen a projektek megvalósításával 
kapcsolatos költségekbıl (beruházás, pótlás, maradványérték) képzett költséghatékonysági 
mutatók az alkalmasak.  
 
A projektszintő, teljes referencia idıszakra esı költségek alapján számított, megvalósításra 
vonatkozó költséghatékonysági mutatók jellemzıen kb. 50-270 eFt/háztartás értékek között 
alakultak (kivéve Gulács: 355 eFt/háztartás és Sirok: kb. 770 eFt/háztartás). A jellemzı 
értékek esetében a legkisebb és legnagyobb érték különbsége kb. öt és félszeres, a 
szélsıértékek esetében (Sirok nélkül) kb. hétszeres. 
A projekt összesített költséghatékonysági mutató értékét alapvetıen a beruházás 
költséghatékonysága határozza meg, de a pótlások is jelentıs arányt képviselhetnek (kb. 20-
30%, a rekonstrukciós projektek esetében pedig kb. 40%). 
 
A vizsgálatba bevont ivóvízminıség-javító beruházások projektszintő költséghatékonysági 
mutatói a következık: 
 

 
Költséghatékonysági mutatók, eFt/háztartás 

Beruházás Pótlás Mőködés Maradvány
-érték 

Projekt Megvalósítás 

Füzesabony 38,5 17,1 440,1 -3,8 491,9 51,8 

Gacsály 74,3 43,2 67,8 -7,3 178,1 110,3 

Gulács 227,5 154,5 62,2 -26,6 417,6 355,4 

Gyırtelek 90,8 48,5 89,5 -10,4 218,4 129,0 

Kállósemjén 50,1 29,2 47,0 -5,8 120,5 73,6 

Máriapócs 64,7 39,5 65,3 -7,3 162,1 96,8 

Nagyecsed 40,3 24,2 58,3 -4,6 118,2 59,9 

Tunyogmatolcs 110,9 49,8 46,4 -11,7 195,4 149,0 

Dombóvár 65,4 29,1 867,3 -6,7 955,0 87,7 

Harsány-Vatta-Csincse 230,1 59,0 1 266,0 -22,8 1 532,3 266,3 

Sirok 799,4 47,5 2 197,9 -79,4 2 965,4 767,5 

Hegyköz (teljes) 190,4 65,0 306,5 -19,2 542,7 236,2 



Ivóvízminıségjavító beruházások költségeinek elemzése  2007. december 
 

ÖKO Zrt   51 

 
Költséghatékonysági mutatók, eFt/háztartás 

Beruházás Pótlás Mőködés Maradvány
-érték 

Projekt Megvalósítás 

Gyöngyöspata 98,3 36,6 400,7 -10,8 524,8 124,2 

Tiszanána 133,7 45,5 427,1 -13,0 593,3 166,2 

Szélsıértékek 
különbsége (x-szeres) 

20,8 9,0 47,3 21,0 25,1 14,8 

Szélsıértékek 
különbsége Sirok nélkül 
(x-szeres) 

6,0 9,0 27,3 7,0 13,0 6,9 
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12. ábra A megvalósítás költséghatékonysági mutatóinak alakulása a közmővesítéssel érintett háztartások 

függvényében 

 
A költséghatékonysági vizsgálat eredményei a beruházási fajlagos költségek vizsgálatához 
hasonlóak (ld. 3.2 fejezet), az irodalmi értékeknek megfelelı lefutásúak. Egyes projekteknél, 
pl. mőszaki megoldás kiválasztása {új vízbázis, átvezetés, tisztítás}; a hegyvidéki –síkvidéki 
vonalvezetés; útburkolatok helyreállítási igénye miatt jelentısek lehetnek az eltérések. A 
12. ábrán bejelölt, és egyenlettel megadott trendgörbe ezért csak értékcentrumként vehetı 
figyelembe, az eltérések ehhez képest a helyi adottságokat tekintve 20-50 %-os 
nagyságrendőek is lehetnek egyes esetekben. 
 

4.2 Mőszaki megoldás szintő költséghatékonysági mutatók 
 
A mőszaki megoldás szintő költséghatékonysági mutatók képzésekor a mőködési és fenntartási 
költségek figyelembe vételére nem volt lehetıség, mert a projektek dokumentumaiban csak projekt 
szintő üzemelési költségek szerepelnek, nem található részletesebb bontás. Emiatt a mőszaki 
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megoldások költséghatékonysági vizsgálatát csak a megvalósításhoz kapcsolódó költségekre alapoztuk 
(beruházási költség, pótlási költség, maradványérték). 
 
4.2.1 Új vízbázisok igénybe vétele 

 
Az új vízbázisok létesítésénél a fajlagos értékek összehasonlítása problémákba ütközik, mert a 
kutak kapacitása, a kutak mélysége, a meglévı kutak kiegészítı költségei (létesítendı 
vezetékhossz, megközelítı utak hossza) a kis számú érték jelentıs szóródását okozzák. 
Ezért az új vízbázisok használatba vételénél a naturális mutatókkal jellemzett beruházási 
fajlagos értékek a további projektek vizsgálatánál változatlanul egyedi elbírálást igényelnek. 
 
Az összehasonlíthatósági problémákat jelzi az is, hogy a beruházási költségek megoszlása az 
egyes projektek esetében nagyon különbözı, még a közvetlenül a kútlétesítéshez kötıdı 
költségek esetében is. Öt projektrésznél a rövidebb élettartamú gépészet, energia, 
üzemirányítás beruházások dominálnak, hét projektrésznél pedig az építési beruházások: 
 

Beruházási költség megoszlása 
Füzesabony Füzesabony Észak-Alföld I. Észak-Alföld I. 

  Nagyecsed Tunyogmatolcs 

építési költség vízép. mőtárgy 74% 72% 91% 85% 
gépészeti költség 20% 21% 7% 10% 

energia, üzemirányítás 6% 7% 3% 6% 
 

Beruházási költség megoszlása 
Észak-Alföld I. Észak-Alföld I. Észak-Alföld I. Észak-Alföld I. 

Gacsály Gulács Gyırtelek Kállósemjén 

építési költség vízép. mőtárgy 66% 0% 0% 0% 
gépészeti költség 25% 77% 79% 83% 

energia, üzemirányítás 9% 23% 21% 17% 
 

Beruházási költség megoszlása 
Gyöngyöspata Gyöngyöspata Tiszanána Tiszanána 

Detk Gyöngyöshalász Hevesvezekény Sarud 

építési költség vízép. mőtárgy 38% 27% 72% 59% 

gépészeti költség 0% 15% 28% 25% 
energia, üzemirányítás 62% 59% 0% 16% 

 
Mindazonáltal a beruházási költségek szintjén a költséghatékonysági mutatókat 
többféleképpen is meghatároztuk, vetítési alapként használva a létesített kutak kapacitását. 
Elıször az összes beruházási költségre számszerősítettük a költséghatékonysági mutatókat, 
azután a szőkített beruházási költségre, melybıl fokozatosan leválasztottuk azokat a 
beruházási költség tételeket, melyek nem közvetlenül a kút létesítéséhez kötıdnek (pl. vezeték 
költség). (Gyöngyöshalász esetében a többi projektrésznél leválasztott egyéb költség is 
közvetlen kútlétesítési költségként értelmezhetı, mert a kútfelmérés, tervezés, próbaüzem 
költségeit tartalmazza. Emiatt Gyöngyöshalász esetében az egyéb költséget is figyelembe 
véve maximális közvetlen létesítési költséget is képeztünk.) 
 
A figyelembe vett beruházási költség szőkítésével jelentısen csökkent a költséghatékonysági 
mutatók szélsıértékeinek különbsége, bár Detk adata így is szélsıséges maradt. Gulács, 
Gyırtelek és Kállósemjén alacsony adata azzal magyarázható, hogy a beruházás ezeken a 
településeken csak szivattyúcserébıl állt, Tunyogmatolcs és Nagyecsed legmagasabb adata 
pedig azzal, hogy a vízbázis közvetlen megvalósítási költsége itt – nem leválasztható – 
vezeték költséget is tartalmaz. A beruházásra számított költséghatékonysági mutatók a 
következık: 
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Költséghatékonysági mutatók 
eFt / (l/perc) 

Füzesabony Füzesabony Észak-Alföld I. Észak-Alföld I. 

  Nagyecsed Tunyogmatolcs 

Beruházási költség (összes költség) 22,0 22,4 23,0 24,5 
Beruházási költség (közvetlen megvalósítási 
költség*, egyéb költséggel együtt) 

21,0 21,4 23,0 24,5 

Beruházási költség (közvetlen megvalósítási 
költség) 

20,3 20,7 21,0 22,5 

Beruházási költség (közvetlen 
megvalósítási költség, vízbázis) 

19,5 18,4 21,0** 22,5** 

Beruházási költség (közvetlen megvalósítási 
költség, vízbázis, maximális érték) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Beruházási költség (közvetlen megvalósítási 
költség, vezeték), eFt/m 

7,3 7,9 nincs adat nincs adat 
 

Költséghatékonysági mutatók 
eFt / (l/perc) 

Észak-Alföld I. Észak-Alföld I. Észak-Alföld I. Észak-Alföld I. 

Gacsály Gulács Gyırtelek Kállósemjén 

Beruházási költség (összes költség) 14,0 4,0 2,1 1,7 
Beruházási költség (közvetlen megvalósítási 
költség*, egyéb költséggel együtt) 

14,0 4,0 2,1 1,7 

Beruházási költség (közvetlen megvalósítási 
költség) 

12,9 2,8 1,9 1,6 

Beruházási költség (közvetlen 
megvalósítási költség, vízbázis) 

12,9 2,8 1,9 1,6 

Beruházási költség (közvetlen megvalósítási 
költség, vízbázis, maximális érték) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Beruházási költség (közvetlen megvalósítási 
költség, vezeték), eFt/m 

nincs 
vezeték 

nincs 
vezeték 

nincs 
vezeték 

nincs 
vezeték 

 

Költséghatékonysági mutatók 
eFt / (l/perc) 

Gyöngyöspata Gyöngyöspata Tiszanána Tiszanána 

Detk 
Gyöngyös-

halász 
Heves-

vezekény 
Sarud 

Beruházási költség (összes költség) 2,0 51,9 14,2 19,6 
Beruházási költség (közvetlen megvalósítási 
költség*, egyéb költséggel együtt) 

2,0 36,8 14,2 19,6 

Beruházási költség (közvetlen megvalósítási 
költség) 

2,0 33,1 14,2 19,2 

Beruházási költség (közvetlen 
megvalósítási költség, vízbázis) 

0,3 9,8 12,2 17,4 

Beruházási költség (közvetlen megvalósítási 
költség, vízbázis, maximális érték) 

 13,4   

Beruházási költség (közvetlen megvalósítási 
költség, vezeték), eFt/m 

37,7 15,1 25,6 3,0 

* Építési költség épület nélkül 
** Vezeték költséget is tartalmaz 
 
A továbbiakban a közvetlen kútlétesítési költséget alapul véve folytattuk a 
költséghatékonysági mutatók számítását (Gyöngyöshalász esetében a két számszerősített érték 
átlagával). 
 
A mőszaki megoldás szintő (továbbiakban projekt), teljes referencia idıszakra esı költségek 
alapján számított költséghatékonysági mutatók jellemzıen 14-24 eFt / (l/perc) értékek között 
alakultak (kivéve Detk, valamint a csak szivattyúcserét megvalósító Gulács, Gyırtelek és 
Kállósemjén esetében, melynek költséghatékonysági mutatója 3-5 eFt / (l/perc)). A projekt 
összesített költséghatékonysági mutató értékét alapvetıen a beruházás költséghatékonysága 
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határozza meg, de a pótlások is jelentıs arányt képviselhetnek (jellemzıen 20-30% között, de 
akár 50% is lehet). 
 
A vizsgálatba bevont ivóvízminıség-javító beruházások mőszaki megoldás szintő 
költséghatékonysági mutatói az új vízbázisok igénybe vétele esetében a következık: 
 

Projekt Füzesabony Füzesabony Észak-Alföld I. Észak-Alföld I. 

Projektrész   Nagyecsed* Tunyogmatolcs* 

Beruházás költséghatékonysága 
eFt / (l/perc) 

19,5 18,4 21,0 22,5 

Pótlás költséghatékonysága 
eFt / (l/perc) 

5,1 5,1 2,0 3,8 

Maradványérték költséghatékonysága 
eFt / (l/perc) 

-2,1 -2,0 -2,2 -2,4 

Projekt költséghatékonysága 
(elızı három sor összege) 
eFt / (l/perc) 

22,5 21,6 20,8 23,9 

 

Projekt Észak-Alföld I. Észak-Alföld I. Észak-Alföld I. Észak-Alföld I. 

Projektrész Gacsály Gulács Gyırtelek Kállósemjén 

Beruházás költséghatékonysága 
eFt / (l/perc) 

12,9 2,8 1,9 1,6 

Pótlás költséghatékonysága 
eFt / (l/perc) 

4,5 2,8 1,9 1,5 

Maradványérték költséghatékonysága 
eFt / (l/perc) 

-1,4 -0,4 -0,2 -0,2 

Projekt költséghatékonysága 
(elızı három sor összege) 
eFt / (l/perc) 

16,0 5,2 3,5 2,9 

 

Projekt Gyöngyöspata Gyöngyöspata Tiszanána Tiszanána 

Projektrész Detk Gyöngyöshalász Hevesvezekény Sarud 

Beruházás költséghatékonysága 
eFt / (l/perc) 

0,3 11,6 12,2 17,4 

Pótlás költséghatékonysága 
eFt / (l/perc) 

0,3 9,5 2,9 7,8 

Maradványérték költséghatékonysága 
eFt / (l/perc) 

0,0 -1,0 -1,4 -1,9 

Projekt költséghatékonysága 
(elızı három sor összege) 
eFt / (l/perc) 

0,6 20,1 13,8 23,3 

* Vezeték költséget is tartalmaz 
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13. ábra Vízbázis igénybevételi projektrészek költséghatékonysága 

 
4.2.2 Vízátvezetés más vízbázisokról 

 
Vízátvezetés összesen 
A költséghatékonysági mutatók alapjaként a kiépített vezeték hosszát alkalmaztuk. Az így 
képzett költséghatékonysági mutató természetesen nem írja le megfelelıen a vizsgált 
projekteket, hiszen a vízátvezetés beruházási költségei között a vezetéképítés mellett jelentıs 
összegő egyéb beruházási tételek is megjelenhetnek (pl. Hegyköz, ahol a vezetéképítés 
költsége csak az összes beruházási költség kb. 55%-a), melyek esetében nem értelmezhetı a 
vezetékek hossza, mint vetítési alap. Emiatt a vízátvezetéssel kapcsolatos költségeket 
vezetéképítésre, tározókra és átemelıkre bontottuk, melyekre számított költséghatékonysági 
mutatók a fejezet késıbbi pontjaiban láthatók. 
 
A mőszaki megoldás szintő (továbbiakban projekt), teljes referencia idıszakra esı költségek 
alapján számított költséghatékonysági mutatók jellemzıen 8-52 eFt/m értékek között 
alakultak. A legkisebb és legnagyobb érték eltérése tehát közel hétszeres. 
A projekt összesített költséghatékonysági mutató értékét alapvetıen a beruházás 
költséghatékonysága határozza meg (a pótlások csak 0-25%-os arányt képviselnek). 
 
A vizsgálatba bevont ivóvízminıség-javító beruházások mőszaki megoldás szintő 
költséghatékonysági mutatói a vízátvezetés esetében a következık: 
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Költséghatékonysági 
mutató, eFt/m 

Füzesabony Dombóvár 
Harsány-

Vatta-Csincse 
Sirok Hegyköz Gyöngyöspata Tiszanána 

Beruházás 11,4 58,3 21,2 27,8 21,4 14,2 8,6 
Pótlás 0,0 0,0 5,7 1,7 5,5 0,8 0,0 
Maradványérték -1,2 -6,0 -2,1 -2,9 -2,0 -1,4 -0,8 
Projekt 10,2 52,4 24,7 26,6 24,9 13,7 7,8 

 
Vezeték kiépítése 
A költséghatékonysági mutatók alapjaként a kiépített vezeték hosszát (méter) alkalmaztuk. 
 
A mőszaki megoldás szintő (továbbiakban projekt), teljes referencia idıszakra esı költségek 
alapján számított költséghatékonysági mutatók jellemzıen 4-25 eFt/m értékek között 
alakultak (kivéve Dombóvár, ahol több mint 50 eFt/m). A jellemzı legkisebb és legnagyobb 
érték eltérése tehát kb. hatszoros. 
 
A vizsgálatba bevont ivóvízminıség-javító beruházások mőszaki megoldás szintő 
költséghatékonysági mutatói (eFt/m) a vezetékek esetében a következık: 
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Pótlás 
költséghatékonysága 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maradványérték 
költséghatékonysága 
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Projekt 
költséghatékonysága 

11,6 7,6 10,4 52,4 12,3 14,7 19,2 20,2 12,2 9,9 14,9 6,7 4,2 
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Projekt 
költséghatékonysága 

19,8 19,5 13,4 24,9 12,2 12,9 17,2 13,4 8,4 10,8 18,3 10,3 9,1 
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A vezetéképítés költséghatékonysági mutatóit a 14. ábrán mutatjuk be. A várható értéket 
meghaladó költségelemek lépnek fel közutak teljes szélességő, vagy sávos helyreállítási 
igényeinél, belterületi vezetékszakaszok kialakításánál. Az átlagnál alacsonyabb értékek 
síkvidéki, külterületen fektetett vezetékszakaszokat jelentenek. Külön ki kell emelni a 
dombóvári projekt rövid, 400 m hosszú, országos közúti vezetéső szakaszát, üzemelés alatti 
csıcserével, amely már speciális körülményt, a szokásos értékektıl jelentısen eltérı, 
kiemelkedı magas értékő költséghatékonysági mutatót jelent. 
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14. ábra Távvezetékek költséghatékonysági mutatói a vizsgált projektekben 

 
Tározók 
A költséghatékonysági mutatók alapjaként a kiépített tározó kapacitást (m3) alkalmaztuk. 
 
A mőszaki megoldás szintő (továbbiakban projekt), teljes referencia idıszakra esı költségek 
alapján számított költséghatékonysági mutatók jellemzıen 92-962 eFt/m3 értékek között 
alakultak. A legkisebb és legnagyobb érték eltérése tehát kb. tízszeres. 
 
A vizsgálatba bevont ivóvízminıség-javító beruházások mőszaki megoldás szintő 
költséghatékonysági mutatói (eFt/m3) a tározók esetében a következık: 
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nyomás fokozó     + +  

térfogat 100 m3 100 m3 100 m3 100 m3 100 m3 150 m3  

Beruházás 
költséghatékonysága 

321,0 128,4 94,9 160,5 396,7 201,9  

Pótlás 
költséghatékonysága 

242,0 8,4 6,3 10,1 290,6 135,4  

Maradványérték 
költséghatékonysága 

-41,6 -12,5 -9,4 -15,1 -40,4 -17,9  

Projekt 
költséghatékonysága 

521,4 124,3 91,7 155,4 647,0 319,5  
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nyomás fokozó 
20 l/sec, 15 

m 
20 l/sec, 10 

m 
     

térfogat 2x200 m3 2x100 m3 2x50 m3 2x50 m3 50 m3 25 m3 150 m3 

Beruházás 
költséghatékonysága 

152,3 134,4 283,8 292,5 385,7 585,1 246,1 

Pótlás 
költséghatékonysága 

41,2 42,2 134,8 132,8 217,7 433,7 0,0 

Maradványérték 
költséghatékonysága 

-16,0 -14,2 -29,0 -29,7 -37,8 -56,5 -23,5 

Projekt 
költséghatékonysága 

177,6 162,4 389,6 395,6 565,6 962,2 222,6 

 
A költséghatékonysági mutatókat a tározókapacitáshoz viszonyítva a 15. ábra mutatja be. A 
trendhez képest a felsı határon elhelyezkedı elemek minden esetben nyomásfokozóval 
egybeépített térszíni tározókat jelentenek, az alsó határnál a nagyobb mérető 
bükkszenterzsébeti, bükkszéki és átemelı nélküli észak-alföldi tározó mőtárgyak kialakítása 
jelentkezik. 
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15. ábra Víztározók költséghatékonysági mutatói a vizsgált projektekben 

 
Átemelık 
A vízátvezetés mőszaki eljárásához tartozó átemelık létesítése kérdésében – mint azt már 
korábban jeleztük – nem lehet egységes fajlagos létesítési értékeket meghatározni. A 
bekerülési költség a naturális mutatók közül függ az átemelı kapacitásától, a tervezett 
nyomásszinttıl és az elhelyezés körülményeitıl (új épület, földalatti akna, vagy meglévı 
épületbe elhelyezés). Fajlagos létesítési költséggel mindhárom elemet együttesen figyelembe 
venni a rendelkezésre álló adatok kis száma miatt nem lehetett, így kapacitásfüggı 
elbíráláshoz alkalmazható korlátok meghatározása ez esetben nem javasolható. 
 
Tájékoztatásul azonban kiszámításra kerültek a költséghatékonysági mutatók. A 
költséghatékonysági mutatók alapjaként a kiépített átemelı kapacitást (m3/h) alkalmaztuk. 
 
A mőszaki megoldás szintő (továbbiakban projekt), teljes referencia idıszakra esı költségek 
alapján számított költséghatékonysági mutatók jellemzıen 350-16560 eFt/m3 értékek között 
alakultak. A legkisebb és legnagyobb érték eltérése tehát közel ötvenszeres. 
 
A vizsgálatba bevont ivóvízminıség-javító beruházások mőszaki megoldás szintő 
költséghatékonysági mutatói (eFt / (m3/h)) az átemelık esetében a következık: 
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Beruházás 
költséghatékonysága 

185,4 334,3 477,4 722,8 780,5 4771,3 6133,4 10112,5 307,2 

Pótlás 
költséghatékonysága 

183,8 261,8 388,5 570,7 614,4 3162,2 4554,4 7426,8 314,0 

Maradványérték 
költséghatékonysága 

-20,4 -36,2 -51,9 -78,1 -84,8 -464,4 -631,3 -976,5 -30,8 

Projekt 
költséghatékonysága 

348,8 559,8 813,9 1215,4 1310,1 7469,1 10056,5 16562,8 590,4 
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16. ábra Átemelık költséghatékonysági mutatói 

 
4.2.3 Vízkezelı technológiák kiépítése, rekonstrukciója 

 
A mőszaki beavatkozások harmadik és negyedik módszerét, az új vízkezelési technológiai 
telepítését, illetve a meglévı technológia rekonstrukcióját, ami általában technológiai lépéssel 
(pl. ammóniamentesítés) történı kiegészítést jelent, nem kezeltük elkülönítve. 
A költséghatékonysági mutatók alapjaként – a korábbi indoklás alapján – a víztisztító 
kapacitás értékét választottuk. A költséghatékonysági mutatók képzésekor csak a 
vízkezeléshez kötıdı beruházási költség elemeket vettük figyelembe, tehát eltekintettünk a 
vezeték költségtıl. 
A mőszaki megoldás szintő (továbbiakban projekt), teljes referencia idıszakra esı költségek 
alapján számított költséghatékonysági mutatók jellemzıen 55-265 eFt / (m3/d) értékek között 
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alakultak (kivéve Tunyogmatolcs és Gulács). A jellemzı legkisebb és legnagyobb érték 
eltérése tehát kb. ötszörös, a szélsıértékek eltérése pedig (Gulácssal együtt) közel húszszoros. 
A projekt összesített költséghatékonysági mutató értékét alapvetıen a beruházás 
költséghatékonysága határozza meg, de a pótlások is jelentıs arányt képviselnek (35-45%). 
A vizsgálatba bevont ivóvízminıség-javító beruházások mőszaki megoldás szintő 
költséghatékonysági mutatói a vízkezelés esetében a következık: 
 

 Új technológia telepítése 

projekt Gulács Gyırtelek Kállósemjén Dombóvár Dombóvár Tiszanána 

projektrész 
vízmő 

rekonstrukció 
vízmő 

rekonstrukció 
vízmő 

rekonstrukció 
IV. vízmő V. vízmő Sarud 

tisztított paraméter 
Fe, Mn, 

ammónia 
As, Fe, Mn, 
ammónia 

As, Fe, Mn, 
ammónia 

Fe, Mn, 
ammónia 

Fe, Mn, 
ammónia 

Fe, Mn, As, 
ammónia 

Víztisztító kapacitás 
(m3/d) 

105 820 360 3 000 5 000 2 300 

Beruházás 
költséghatékonysága, 
eFt / (m3/d) 

637,6 126,5 168,5 43,7 55,5 58,2 

Pótlás 
költséghatékonysága, 
eFt / (m3/d) 

472,0 76,2 114,4 23,3 27,0 35,6 

Maradványérték 
költséghatékonysága, 
eFt / (m3/d) 

-78,2 -15,3 -20,6 -5,2 -6,6 -7,1 

Projekt 
költséghatékonysága, 
eFt / (m3/d) 

1 031,4 187,5 262,3 61,9 75,9 86,8 

 
 

 Meglévı technológia rekonstrukciója, kiegészítése 

Projekt 
Füzes-
abony 

Észak-
Alföld 

Észak-
Alföld 

Észak-
Alföld 

Észak-
Alföld 

Tiszanána 
Gyöngyös

-pata 
Gyöngyös

-pata 

Projektrész  Gacsály Máriapócs 
Nagy-
ecsed 

Tunyog-
matolcs 

Heves-
vezekény 

Rózsaszen
tmárton 

Detk 

tisztított paraméter Fe, Mn Fe, Mn 
As, Fe, 

Mn, 
ammónia 

Fe, Mn, 
ammónia 

As, Fe, 
Mn, 

ammónia 

Fe, Mn, 
As, 

ammónia 

Fe, Mn, 
As, 

ammónia 

Fe, Mn, 
ammónia 

Víztisztító kapacitás 
(m3/d) 

1 500 400 480 890 227 170 686 3 750 

Beruházás 
költséghatékonysága, 
eFt / (m3/d) 

63,5 116,2 153,1 100,2 265,4 117,6 65,7 34,5 

Pótlás 
költséghatékonysága, 
eFt / (m3/d) 

36,5 86,5 102,8 73,2 176,8 79,7 43,6 25,1 

Maradványérték 
költséghatékonysága, 
eFt / (m3/d) 

-7,6 -13,1 -18,4 -12,6 -32,2 -11,5 -6,8 -4,0 

Projekt 
költséghatékonysága, 
eFt / (m3/d) 

92,5 189,6 237,5 160,8 410,0 185,8 102,6 55,5 
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A vizsgált projekteknél a vízmő-kapacitásra vonatkoztatott költséghatékonysági mutatók a 
17. ábrán bemutatott görbe szerint alakulnak.  
A görbe értékei nem csak az azonos komponenseket (Fe, Mn, NH4, As) eltávolító 
ivóvízminıség-javító projekteknél hasonlíthatók össze hanem a különbözı típusú 
szennyezéseket eltávolító technológiáknál is. 
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17. ábra Víztisztítási technológiák bevezetésének költséghatékonysági mutatói a vizsgált projekteknél 
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