Projektek dsszesen
A 2002-2007 kozott megvalosult ivoviznéseg-javitdo beruhadzasok tényleges megvaldsulasi
koltségeinek értékelése alapjan a kovetkéara szemlélteti a megvalosult, értékelt projektek

dsszes koltségeit az érintett haztartasok szanféggkényében:
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érintett haztartas

Az érintett haztartasok szama alapjan felvett tyéndehez képest a tényleges koltségek
jelenbsen szérodnak. A trendhez képest 15-20 %-os eligla@gan az okok elemzeése
indokolt. Az eltérések okai lehetnek:

Pozitiv irAnyban:

o SZik viszonyitasi alap, a projekt egy telepllés lakassra vonatkozik, de
lényegesen nagyobb feladatot képes megoldanidsil&brzetek kozoétti vizatvezetés
(Sirok)

« Jelenésen eltés geografiai viszonyok, nagy tavolsagok, szintkikédek (Hegykoz)

Negativ iranyban:

» Részleges tisztitasi igény, pl. csak Fe-Mn elté@sl{Flzesabony)

» Sikvidéki, kulteruleti vizatvezetések alkalmazasagléb vizbazisrol, jeleritsebb
lakdsszamok mellett kezelési technolégia nélkidZakarad, Harsany)

» Sikvidéki, kiltertleti vizatvezetések alkalmazasarjttsebb Iétszam mellett kezelési

technolégiaval (Tiszanana)



Uj vizbazisok igénybe vétele

Az eddigi 2002-2006. évi ivovizmiseg-javitd projektekben nem 6nallo, tisztitas-
technolégiat nem igéng) Uj kutakat Iétesitettek, hanem altalaban a kozptibb telepulésre
Kiterjed vizellatas és vizkezelés miatt a vizigény potkddegészis, de tisztitast igéngl

vizminésédi kutakat furtak.
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Az abra trendértékét jelagigen befolyasolhatja

Pozitiv eltéréssel:
» Jelenés hosszusagu bekbtezeték

» Kezeb ut kialakitasanak igénye

Negativ eltéréssel:
* Megléw kat rekonstrukcioja, vagy melléfurasos felljitasa
» Csak a kutgépészet cseréjének igénye
» Csak a kutfej kiképzés modositasanak igénye

» Csak szabalyozasi, vezérlési atalakitasok



Vizatvezetés mas vizbazisokrol

Az eddigi ivovizmirbség-javitd projektek legelterjedtebb megoldasa eagggfeleb

vizminéséggel és kapacitassal rendetkeizbazisrol tortéé vizatvezeteés.

A tavvezeték-épitések az eddigi megvaldsult prejdken egy Sk mérettartomannyal,

D100-D250 méret miianyagcstvekkel torténtek.
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A megvaldsitott projekteknél a korrigalt 2004. éeltamogatasi fajlagos értékeknél kisebb
koltségek szerepeltek, 10 eFt-21 eFt atlagos tamgban, NA80O és D250 méretek kozott. A

fajlagos értékek a jelolt szérashatarokon beliyégeben elfogadhatok, a nagyobb eltérések

esetében azonban azok indokat sziikséges vizsgalni.

A trendértéknél nagyobb koltségaranyokat

a beltertleti vonalvezeteés,
az ideiglenes vizellatasi igény,
az Uthelyreadllitas koltsége egészpalyas helyrésllégs kiemelt kozutak esetén az

atlagos érték haromszorosa is lehet

alacsonyabb koltségértékek

a sikvideki,
kisebb szerelvényezés igénffegtelenid, viztelenid, tolézarakna), és a

kultertleti féldutakon vezetett tavvezetékeknékli el



A vizsgalt projektekben a vizatvezetésekhez szidsséfyozok kialakitasi koltségei a 2004.
évi cimzett tdmogatas korrigalt fajlagos értékeitélyegesen magasabbak, bar ezek az

atemelés koltségeit még nem tartalmaztak.
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Atarozé A viztorony fajlagos kts 2004 tarozo m

A trendhez képest a félshataron elhelyezkédelemek minden esetben nyomasfokozéval
egybeépitett térszini tarozokat, vagy magastargdéntenek, az alsé hatarnal a nagyobb
mérefi, kétteti blukkszenterzsébeti tarozéiitargy kialakitasa jelentkezik. Egyes esetekben
csak felljitast, gépészetb\itést végeznek meglévarozoknal, ezek fajlagos értékekkel nem
kovethebk.

A jelolt korlatokon belll a tarozok részkoltségeiimovizminiség-javitd projekteknél kilén

elbiralas nélkil elfogadhaték. Ez, pl. egy 108 hasznos térfogati viztarozé esetében
28 millio Ft-os atlagos koltségnél 17-35 millié &%- Iétesitési koltséget jelenthet. Ez a
fajlagos koltség lényegesen nagyobb mint a 2004ci@évzett tAmogatasoknal viztornyokra

kordbban meghatarozott korrigalt, fajlagos értek.

A vizéatvezetés fiszaki eljardsahoz tartozo atedilelétesitése kérdéseben szintén nem lehet
egyseéges fajlagos létesitési ertékeket meghataréznaturalis mutatok kdzul a bekerulési
koltség flgg az atemel kapacitasatol, a tervezett nyomdsséintes az elhelyezés
koralményeiél (Uj épllet, foldalatti akna, vagy megtéepiletbe elhelyezés).



Uj

vizkeze¥ technologiak kiépitése,

rekonstrukciéja

A vizsgalt projektekben, kisebb szamban |étesketfg, vagy kiegészitett viztisztitd
berendezéseket. Az (] vizkeGeklep egyetlen esetben sem teljesen 0j, mert miedetben
megléb vizmi-géphazakban, telkeken, vagy épuletekben torténf aljarasok telepitése is.

Ezért az U] beruhadzasok nagy részét jéletdriletbiztositds, kozin és energiaellatas,

megkév vizkezaef technologiak

megkozelités koltségei az Uj berendezéseknél dentheznek, vagy csalbhitési igényiek.
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tisztitasi igény esetén magasabbak voltak a vizegatek tényleges értekeinél.

A vizsgaltaknal alacsonyabb kdltségigényt jelenthet

technoldgiai kiegészités tortenik

csak épuletbvitési igény Iép fel

Novekw koltségertékeket eredményez

teljes Uzeméplilet kialakitasa

teljesen Uj technoldgia telepitése

kiegészib mitargyak telepitése (iszapilgpibehatasi medencék)

9000

automatikus vezérlések kialakitasa a meagjtéehnoldgiai elemeket is bevonva

energiaellatasidvitési igény
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